



















































# Uppföljning av åtgärder i Utvecklingsprogram Noltorp

	Genomfört eller pågåend
	Planerat & budgeterat
	Ska planeras
	Ej planerat

Trafik			
	Status	Ansvar	Kommentar
1 Säterigatan		Trafik	Tas delvis med i kommande detaljplan
2 Noltorpsgatan		Trafik	Tas med i kommande detaljplan
3 Stigen över Citronkullen		Park	Tas med i kommande detaljplan
4 Noltorpsstigen		Trafik	se punkt 68 nedan
5 Passage genom kv Bananen		AH	Planeras ej
Mötesplatser			
6 Centrumstråket		AH /KLK	Tas med i kommande detaljplan
7 Bäckan och lekplatsen vid Noltorpsstigen		Park	Lekplatsen upprustas, Bäckan planeras ej
8 Gårdsmiljöer		AH	Planeras i samband med genomförande av ny DP
9 Citronkullen		Park	Tas med i kommande detaljplan
10 Alströmergymnasiet		AH	Spontanidrottsplats ej planerad
11 Noltorpsvallen		AH	Ny konstgräsplan & ny klubbstuga är byggda. Fullstor idrottshall planeras i samband med Noltorpsskolan, klar 2024
12 Mötesplatser i kv Bananen		AH	Planeras ej
Cenrumstråket			
13 Rusta upp centrumstråket		AH /KLK	Tas med i kommande detaljplan. Ev kombinerat med ett kommunalt övertagande av allämn plats
14 Stärk samfällighetens roll		AH	Alingsåshems VD var en period Ordförande i föreningen AH har nu ett aktivt ordförandeskap.
15 Komplettera med bostäder och verksamheter		AH /KLK	Tas med i kommande detaljplan
16 Skapa ett torg		KLK	Tas med i kommande detaljplan
17 Skapa en bättre koppling för stråket över Noltorpsgatan		Trafik	Tas med i kommande detaljplan
18 Utred ny placering av Lövhuddans förskola		AH	Planbesked för ny förskola finns
19 Gör stråket till en del av den gröna artären		KLK	Tas med i kommande detaljplan
20 Låt återvinningsstationen få en fräschare utformning		KLK	Tas med i kommande detaljplan
21 Utforma baksidan av ICA så att det blir tydligare		KLK	Tas med i kommande detaljplan
22 Utlys en ljusdesigntävling		KLK	Tas med i kommande detaljplan som konstnärlig utsmyckning
23 Möjliggör för vårdcentral och apotek		KLK	Tas med i kommande detaljplan
24 Gör platsen utanför Hagagården till ett närtorg		KLK	Tas med i kommande detaljplan
Stäterigatan			
25 Gör infarten till Säterigatan mer synlig		KLK	Tas med i kommande detaljplan
26 Finns det möjlighet att förtäta Stäterigatan		AH	Ej aktuellt - utpekad plats blir ny P för förskola
27 Gör hämtnings- och lämningsituationen utanför Noltorpsskolan säkrare		AH	Ombyggnation pågår
28 Gör korsningarna vid Vänortsgatan och Arrendegatan tryggare		Trafik	Ej planerat
29 Utred parkeringen och vändplatsen i slutet på Säterigatan		AH	Ska planeras
30 Förstärk gång- och cykeltunnlarna		Trafik	Ej planerat
Noltorpsgatan			
31 Gör Noltorpsgatan tydligare från Kungälvsvägen		Trafik	Tas med i kommande detaljplan
32 Gör Noltorpsgatan mer stadsmässig		Trafik	Tas med i kommande detaljplan
33 Skapa säkrare överfarter		Trafik	Utreds delvis i Cykelplan
34 Se över trafiklösningen Noltorpsgatan/Kungälvsvägen		Trafik	Utreds delvis i Cykelplan
35 Komplettera med spontanidrottsplatser		AH	Planeras ej
36 Se över trafiklösningen till Noltorpskyrkans entré.		Gata	Tas med i kommande detaljplan
Kv Citronen			
37 Förtäta med energieffektiva småhus som genererar ekosystemtjänster		AH	Planeras ej
38 Öka tillgängligheten och rekreativsmöjligheterna på Citronkullen		Park	Tas med i kommande detaljplan - Kullen planläggs som park
39 Uppgradera och förstärk gårdskänslan i gårdarna i kv Citronen		AH	Planeras- i samband ed genomförande av ny DP
40 Renovera befintligt hyresbestånd		AH	Planeras- i samband ed genomförande av ny DP
41 Verka för att bilpool upprättas		AH	Planeras ej
42 För att sänka bullernivån		Trafik	Planeras ej
Kv. Bananen			
43 Förstärk kopplingen för fotgängare och cyklister		Trafik	Planeras ej - dragning av cykelstråk planeras vid bananstigen i cykelplan
44 Ta bort onödiga staket och andra fysiska barriärer		Oklart	Planeras ej
45 Skapa ett tydligare utmärkt och bättre belyst gång- och cykelstråk genom Bananen		Trafik	Planeras ej - dragning av cykelstråk planeras vid bananstigen i cykelplan
46 Energieffektivisera och tillgänglighetsanpassa det befintliga hyresbeståndet.		AH	Pågår
47 Integrera bostäder med ytterligare service		AH	Planeras ej
48 Komplettera med nya bostäder		AH	56 Nya bostäder byggda vid Noltorps höjd. Även 5 nya bostäder i befintligt bestånd har skapats


49	Renovera befintliga bostäder i olika standardnivåer		AH	Pågår
50	Verka för att kostnaden för energieffektiviseringen av fastigheterna särskiljs		AH	Pågår
51	Rusta upp den populära grusplanen		AH	Planeras ej - används i dagsläget för byggetablering. Långiktig användning ska utredas senare
52	Förstärk grönområdet		AH	Gårdarna upprustades i samband med fastigheterna 2019
<b>Noltorpsstigen</b>				
53	Dagvattensystem inrättas		Park	Planeras ej
54	På dagens underutnyttjade gräsytor utvecklas flera ekosystemtjänster		Park	Planeras ej
55	Komplettera lekplats		Park	Genomförd 2016 ska uprustas 2021
56	Förbättra belysningen längs med Noltorpsstigen		Trafik	Planeras
57	Anlägg ett gömsle		Park	Planeras ej
<b>Klämmavägen och Noltorpsvallen</b>				
58	Sammanhängande grönstråk mot Centrum		Park	Planeras ej - oklart mål
59	Förbättra belysningen vid Klämmavägen		Trafik	Klämmastigen - befintlig GC-bana utreds under hösten 2020 inom arbetet med cykelutbyggnad/cykelplan
60	Förtydliga entréerna genom Klämma		Trafik	Se ovan
61	Genomför de delar inom Is & gräs-projektet		KU	blir annan typ av anläggning i området.
62	Utred trafiksituationen vid klämmavägen		Trafik	Utreds inom ramen för cykelplan
63	Markanvändningen		KLK	Ses över i samband med FÖP
<b>Övrigt</b>				
64	Kungegårdsgatan GC-bana		Trafik	Påbörjad hösten 2020
65	GC-bana Bolltorpsvägen		Trafik	Färdigställd 2020
66	Kolavägen GC-bana		Trafik	Påbörjad hösten 2020
67	GC-bana Nyebrogatan		Trafik	Planerad till våren 2021
68	GC-bana mellan Tegelbruket och Kolavägen		Trafik	Sträckning utreds under hösten 2020 inom arbetet med cykelutbyggnad/cykelplan
69	26 nya ungdomsbostäder i kv. Pumpan		AH	
70	Upprustning av bef bostäder och tvättstugor i kv. Bananen A		AH	
71	NY klubbstuga KIK		KIK	Föreningen har byggt upp sin lokal med ekonomisk stöd av kommunen
72	Nytt utegym vid Citronen		AH	
73	Fickpark vid Kolavägen		Park	
74	Tillbyggnad av Noltorpskolan & ny idrottshall		AH	Pågår klart 2024
75	DP för ny Förskola Kv Citronen		Plan / KLK	Planbesked beviljat med start 2022
76	Planprogram/ detaljplan för Noltorps centrum		KLK	Planbesked beviljat med start 2023 - Möjligt att gå direkt på detaljplan
77	Detaljplan för nya bostäder vid kv Citronen		AH/Plan /KLK	Ny planansökan eller inkluderas i någon av detaljplanerna





#### Förtydliganden

AH = alingsåshem

De planer som även rör gatubelysning är Alingsås Energi medansvarig.

Planeras ej - innebär inte att åtgärden är inaktuellt eller avfärdad. Bara att den inte med i någon planering.



-  Genomfört eller pågående arbete
-  Planerat & budgeterat
-  Ska planeras
-  Ej planerat

