

Datum: 2020-08-05
Handläggare: Aurora Karlsson
Direktr:
Diariernr: 2020.479 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

Omföring av investeringsmedel

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har för avsikt flytta investeringsmedel från projekt: **Ospecificerat arbetsprogram till Åtgärder mot skredrisk Säveån**. Anledningen till detta är att erosionssäkringen vid Lövekullevägen är av största vikt att utföra snarast. Både på grund av Mark och miljödomstolens tidsfrist för att utföra åtgärderna men även på grund av risken för tredjeman.

Erosionssäkring vid Lövekullevägen.

Bakgrund

Med anledning av framtagandet av detaljplan för Västra Sörhaga i Alingsås kommun gjordes geotekniska undersökningar inom fastigheterna Sörhaga 1:7, 1:17, 1:32 och 2:1 som visade på skredrisk vid Säveåns slänter intill Lövekullevägen, se *Figur 1*. Fördjupade analyser visade att stabilitetshöjande åtgärder krävs för att nå gällande normer med avseende på säkerhet mot skred.

Som åtgärd har ett förslag avseende kombinerat erosionsskydd och tryckbank från åkanten ned mot åbotten tagits fram. Totalt rör det sig om cirka 1 400 m² (ca 3000 m³) erosionsskydd, 2000 m² bottensediment. I dagsläget planeras erosionsskydden bestå av ett stenmaterial med kornstorlek mellan 20 - 300 mm.

Vattendom

Tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken beviljades i Mark och miljödomstolen i Vänersborgs Tingsrätt den 2016-11-18 (Mål nr M 670-16, Mark- och miljödomstolen, 2016). Enligt domen behöver åtgärderna utföras inom fem år, det vill säga, kommunen har till och med 2021-11-18 på sig att utföra arbetet, annars krävs en ny process och en ny dom för att kunna åtgärda skredriskerna.

När får vi göra åtgärderna

För att inte grumla åns vatten mer än nödvändigt och störa fisken under känsliga perioder får arbeten ej utföras under 1 april – 15 juni och 15 september – 15 november. Med hänsyn till båtplatser och turbotrafik kommer arbetena inte heller att utföras sommartid. Trafik och planeringsenhetens förhoppning är att kunna utföra arbetena mellan 16 november 2020 och 30 mars 2021, innan tidsfristen i domen går ut.

Ekonomisk bedömning

Totalkostnaden för entreprenaden uppskattas till ca 3,5 miljoner.

I investeringsbudgeten ligger det 1 milj/kr år 2020 och 200 000kr 2021. Detta kommer inte räcka till för de åtgärder som behöver göras i vinter/vår.

Ansökan om bidrag från MSB är inskickad och svar väntas under hösten. För att inte överskrida totala budgeterade investeringsmedel 2020 väljer vi dock att använda försiktighetsprincipen tills andra eventuella besked kommer.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Samhällsbyggnadskontorets förslag om en omflytt av investeringsmedel med 2 miljoner kronor 2020 från Ospecificerat arbetsprogram till Åtgärder mot skredrisk Säveån.

Beslutet ska skickas till

Hanna Jonsson, Chef Gatu- och parkavdelningen

Hanna Jonsson
Chef Gatu- och Parkavdelningen

Aurora Karlsson
Projektledare