

Projektnamn	Ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom
Dokumentansvarig	Elisabeth Ohlson och Maria Hammarstrand
Fastställd av	
Dokument version	2022-01-19

Slutrapport

Ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	Projektets bakgrund	3
1.1	Uppdragsgivare och uppdrag	3
1.2	Bakgrund till projektet	3
1.3	Projektets syfte	3
1.4	Projektmål	4
1.5	Projektperiod	4
1.6	Omfattning	4
2	Måluppfyllelse	5
2.1	Projektresultat, tid och kostnad	5
2.2	Upplevd kvalitet	6
2.3	Efterkalkyl	6
3	Projektförloppet	7
3.1	Genomförande och organisation	7
3.1.1	Säkerställande att Alingsås kommun använder PBSB på ett ändamålsenligt sätt	8
3.1.2	Förstärkningar inom myndighetsavdelningen	8
3.1.3	Översyn av dagverksamheten Eternellen och Fridhem	9
3.1.4	Demensvänligt samhälle i Alingsås kommun	9
3.1.5	Anhörigperspektivet	9
3.1.6	Levnadsberättelser och genomförandeplaner	10
3.1.7	Projektplan 2022	11
3.2	Förändring av krav och mål	12
3.3	Kommunikation	12
4	Erfarenheter	12
4.1	Organisation, roller och ansvar	12
4.2	Utbildning i projektet	12
4.4	Dokumentation	13
4.5	Leverans, överlämning och godkännande	13
4.6	Kommunikation och informations spridning	13
4.7	Övrigt	13

1 Projektets bakgrund

1.1 Uppdragsgivare och uppdrag

I Socialdepartementets regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen framgår att regeringen beslutat att fördela stadsbidrag för att motverka ensamhet hos äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom, S2019/0531/RS.

Uppdraget till projektledaren har varit att skapa aktiviteter som syftar till ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom finansierat av statsbidrag fördelade av Socialstyrelsen, dnr 9.2 - 6770 /2021.

Uppdragsgivare har varit förvaltningschef.

1.2 Bakgrund till projektet

Regeringen fattade under 2019 beslut om att genomföra en treårig bred satsning på stimulansmedel till landets kommuner med syfte att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. Statsbidraget fördelas årligen av Socialstyrelsen. Projektet har ett brett fokus grundat på de nationella riktlinjerna för demensvård och syftar till att stärka kommunens måluppfyllelse på kort såväl som lång sikt.

Som framgår i Alingsås kommuns program för vård och omsorg vid demenssjukdom ska det demensinriktade arbetet utgöra en integrerad del i det ordinarie lednings- och styrningsarbetet i syfte att stärka verksamheternas förutsättningar och ge stöd till personal inom demensområdet. Stödet ska även stärkas för de yrkesgrupper som i sitt dagliga arbete ger vård och omsorg till personer som har en demenssjukdom samt för personer som ännu inte fått diagnos därtill för deras anhöriga. Att stärka anhörigperspektivet inom demensvårdens olika delar utgör en särskilt prioriterad del i arbetet och projektet.

Slutrapport Motverka ofrivillig ensamhet för 2020 redovisades i februari 2021. Framtagande av projektplan för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom ingick som ett av målen i denna slutrapport.

Socialstyrelsen har i uppdrag att fördela stadsbidraget och under 2021 fick Alingsås kommun möjlighet att rekvirera 2 736 027 kr för detta ändamål. Projektplanen för verksamhetsåret 2021 har haft fokus på ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom.

1.3 Projektets syfte

Projektet har haft som syfte att genom tilldelade stimulansmedel genomföra samt planera för åtgärder som ökar kvalitén i vård och omsorg om personer med demenssjukdom.

1.4 *Projektmål*

Mål och prioriterade områden är.

- Implementering av socialstyrelsens standardiserade insatsförlopp vid demenssjukdom i kommunens lokala demensprogram.
- Säkerställa att vård och omsorgsförvaltningen använder BPSD på ett ändamålsenligt sätt.
- Inventera kunskapsbehov hos myndighetsavdelningen för att säkerställa rätt insats vid rätt tid.
- Genomföra översyn av uppdrag för dagverksamheten Eternellen och träffpunkten Fridhem utifrån tillgänglighet, biståndsbeslut och bemanning för att på bästa sätt möta dagens och morgondagens behov av denna stödinsats.
- Fortsätta arbetet med att skapa ett demensvänligt samhälle i Alingsås kommun genom förstärkt samverkan med civilsamhället, lokala aktörer och organisationer.
- Stärka anhörigperspektivet inom demensvården utifrån evidensbaserade metoder och forskning.
- Planering och inköp av utbildning Stjärnmärkt som vänder sig till personal inom särskilda boenden, dagverksamheter, hemtjänst och myndighetsavdelningen.
- Fortsätta att utveckla och anpassa det digitala stödet för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt. Arbetet ska utgå ifrån de erfarenheter och den produktutveckling som skett under 2020.
- För att öka kvalitén inom vård och omsorgsförvaltningen behöver följande delar genomlysas; levnadsberättelsen, personals behov av bemötandebildningar, anhörigstöd med särskilt fokus på stöd till anhöriga vid närståendes flytt till särskilt boende, ändamålsenliga aktiviteter och social gemenskap samt nyttan av digitala lösningar för målgruppen.
- Framtagande av projektplan för 2022 som innefattar en bred satsning på utbildning och stöd för personal inom vård och omsorg.

1.5 *Projektperiod*

Projektstart 1 januari 2021

Projekt slut 31 december 2021

1.6 *Omfattning*

1.6.1 *Krav och förväntningar*

Projektbeställaren har haft som krav och förväntningar att projektet skall ge ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom.

Projektbeställarens förväntningar på projektet:

- Säkerställa struktur och starta implementering av BPSD
- Öka kvalitén genom att verka för ett personcentrerat arbetssätt
- Utbildningsinsatser för att stärka olika yrkesgrupper i vården om personer med demenssjukdom

- Stärka anhörigas roll samt ge stöd
- Digitala lösningar som tillför nytta för målgruppen
- Projektplan för att ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom 2022

1.6.2 Avgränsning

Alla insatser som påbörjats under projekttiden ska kunna införlivas i befintlig driftsbudget efter avslutad projektid.

2 Måluppfyllelse

2.1 Projektresultat, tid och kostnad

Krav och förväntningar	Projektaktiviteter	Måluppfyllelse
- Implementering av socialstyrelsens standardiserade insatsförlopp vid demenssjukdom	- Utbildning och implementering av BPSD påbörjas - Utbildning i demenssjukdom inom myndighetsavdelningen - Levnadsberättelser och genomförandeplaner - Digitalt stöd - Demenscirklar - Aktivitetsperson på särskilt boende	God måluppfyllnad
- Säkerställa att Alingsås kommun använder BPSD på ett ändamålsenligt sätt	- Inventera behovet att utbildningsinsatser och påbörja planeringen av utbildning	God måluppfyllnad
- Förstärkningar inom myndighetsavdelningen	- Fortbildningsinsatser	God måluppfyllnad
- Översyn av dagverksamheten Eternellen och Fridhem	- Översyn av uppdraget	God måluppfyllnad
- Demensvänligt samhälle i Alingsås kommun	- Förstärkt samverkan med civilsamhället - Cyklar - Kulturevenemang	God måluppfyllnad
- Anhörigperspektivet	- Mötesplatser för anhöriga - Föreläsning - Caféverksamhet	God måluppfyllnad
- Levnadsberättelser och genomförandeplaner	- Digitalisering - Demenscirklar - Aktivitetspersoner på äldreboende	God måluppfyllnad
Framtagande av projektplan för 2022 i syfte att öka kvaliteten i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom	Planering och inköp av utbildning Stjärnmärkt för personal. Planering av demensteam och fortsatt BPSD utbildning.	God måluppfyllnad

Bedömd måluppfyllelse bygger på den fördjupade redovisning som redovisas i kapitel 3 under projektförloppet. Projektet har haft en tidsgräns på 12 månader och en kostnadsram som uppgått till 2 736 027 kr. Projektet har hållit uppställda tids- och budgetkrav.

2.2 Upplevd kvalitet

För att uppnå god kvalitet i projektarbetet har en strategi tagits fram i projektbeskrivningen med följande inriktning:

- Tydliga mål
- Tydlig projektorganisation
- Avsätta resurser
- Tydlig tids- och aktivitetsplan
- Ansvara för att all behövlig information kommer deltagare och intressenter tillhanda för så bra resultat som möjligt.
- Styrgruppsmöten har genomförts
- Frånvaro som inte är sjukdomsrelaterad från möte och andra aktiviteter i projektet ska vara förankrad av närmaste chef.


2.3 Efterkalkyl

Projektet har finansierats av statsbidrag som fördelats av Socialstyrelsen. I projektbeskrivningen fanns ofördelade medel. Denna resurs har under projekttidens gång fördelats på projektledning, projektplan och planering för kommande demensteam samt utbildningsinsatser. Förstärkningar inom myndighetsavdelningen har fått något utökad budget då biståndshandläggares arbetstid är inräknad. Översyn av dagverksamheten Eternellen och Fridhem har fått extra tillskott då kostnader för hjälpmedel har ökat. Extra resurser har tillförts demensvänligt samhälle då inköp av cyklar har gjorts. Anhörigperspektivet har fått ökat tillskott då planeringstid för Alzheimers café tillkommer. Levnadsberättelser och genomförandeplaner har en minskad kostnad jämfört med tidigare budget då medel är flyttade till demensvänligt samhälle.

Aktivitet	Beslutad budget	Faktiska kostnaden
Projektledning	232 901	368 500
Säkerställande att Alingsås kommun använder BPSD på ett ändamålsenligt sätt.	136 872	135 042
Förstärkningar inom myndighetsavdelningen	30 990	37 772
Översyn av dagverksamheten Eternellen och Fridhem	111 509	220 328
Demensvänligt samhälle	155 000	309 360
Anhörigperspektivet	17 480	28 410
Levnadsberättelser och genomförandeplaner	1 930 059	1 587 338
Ofördelade medel	121 189	
Summa	2 736 000	2 686 973

3 Projektförloppet

3.1 Genomförande och organisation



Styrgruppen har bestått av förvaltningschef, avdelningschefer för äldreboendeavdelningen, kvarboendeavdelningen samt hälso- och sjukvårdsavdelningen. Förvaltningens utvecklingsledare har varit ett projektstöd under projekttiden och medverkat i upprättandet av projektbeskrivningen.

Referenspersoner under projekttiden har varit controller, utvecklingsledare, enhetschefer inom Äldreboendeavdelningen, Hälso- och sjukvårdsavdelningen samt enhetschefer för Förebyggandeenheten och Myndighetsavdelningen. Dessa personer har bidragit med sina kunskaper och på ett lättillgängligt sätt stöttat projektet.

Projektgrupp demens har bestått av demenssjuksköterska, sjuksköterska från hälso- och sjukvårdsavdelningen, projektledare samt enhetschefer och personal från hemtjänst och äldreboenden.

3.1.1 Säkerställande att Alingsås Kommun använder BPSD på ett ändamålsenligt sätt:

Målet var att vård och omsorgsförvaltningen skulle använda BPSD på ett ändamålsenligt sätt genom att arbeta fram en fungerande struktur under hösten 2021, implementera och planera utbildningsinsatser, vara anslutna till registren och arbeta aktivt för att förbättra kvalitén.

Avgränsning gjordes som innebar ett uppstartande med BPSD på en enhet och de blivande certifierade sjuksköterskorna utbildade personal samt hade repetitionsutbildning för administratörer. Detta gjorde att vi ökade antal registreringar i november och december.

En tidsplan håller på att utarbetas och man har börjat få fram struktur för utbildningsplan 2022 samt informerat berörda enhetschefer på ledningsmöte. Program håller på att utformas för första mötet med arbetsgrupp i januari 2022 och det planeras för implementering av BPSD för alla personer som bor på särskilt boende med demensdiagnos under året 2022.

Utvärdering:

Resursåtgången är något högre än tidigare budget då kostnader för utbildningen i mars 2022 är inräknad.

Personal som genomgått utbildningen har fått god hjälp av denna då det gäller bemötande och uppstart av BPSD. Utbildningen har redan gett positiv effekt på de boende där man börjat att registrera.

3.1.2 Förstärkningar inom myndighetsavdelningen:

Fortbildningsinsatser genomfördes för att öka kunskapen om kognitiv svikt och demenssjukdom hos den myndighetsutövande personalen. Detta skall i sin tur leda till att biståndshandläggarna få kunskap för att bedöma rätt insats vid rätt tid för person med demenssjukdom.

Utbildningen gav grundläggande kunskap inom:

- Demensutredning: hur det går till, basal och utvidgad utredning.
- Demensdiagnoser: de vanligaste diagnoserna samt symtom.

- Bemötande vid demenssjukdom.
- Program för vård- och omsorg vid demenssjukdom.
- Tid för frågor och reflektion.

Utvärdering:

Resursåtgången är något högre än tidigare budget då även biståndshandläggarnas tid är inräknad. Då utbildningen genomförts i december är det för tidigt att utvärdera detta året. Effekten av utbildningen kommer att utvärderas under 2022.

3.1.3 Översyn av dagverksamheten Eternellen och Fridhem:

En organisationsförändring har genomförts som innebär att Eternellen och Fridhem organiseras under Förebyggande-enheten. En översyn har utförts av hela uppdraget i syfte att säkerställa verksamhetens kvalitet där man utgått från Socialstyrelsens vägledning för dagverksamheter vid demenssjukdom. Ny verksamhetsplan finns för verksamheten där målsättningen var att förändra verksamheten för att möta framtidens behov av denna stödsats.

Aktivitetsutbudet har utökats genom införskaffande av hjälpmedel som Actileg cykel för mild rörelseträning, balans och virtuella resor för både kropp och själ.

Utvärdering:

Resursåtgången är något högre än tidigare budget då kostnader för hjälpmedel har ökat. Det ökade utbudet av hjälpmedel kommer att innebära fysisk och mental stimulans för målgruppen under 2022.

3.1.4 Demensvänligt samhälle i Alingsås Kommun

Alingsås kommun har sedan tidigare påbörjat en satsning med kompetenshöjande insatser gentemot externa aktörer inom kommunen vilket givit ett positivt resultat.

2021 har lokala satsningar gjorts i form av aktivitet "KulTurPåHjul" genom samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan som under fem dagar besökte samtliga äldreboenden i Alingsås. Två musiker med olika repertoarer har spelat låtar från den "goda tiden" och "sjung och minns". Teaterpedagoger har också medverkat genom dialog med publiken om minnen och känslor som kommit upp samt genomfört improvisationsteater av ämnet.

Utvärdering:

Resursåtgången är betydligt högre än tidigare budget då inköp av 6 cyklar tillkommer.

Dessa cyklar kommer att fördelas mellan alla äldreboenden, hemtjänst, Eternellen samt Ginstgården. Ovanstående kulturevenemang har varit uppskattade av boende och anhöriga.

3.1.5 Anhörigperspektivet

Anhörigperspektivet ska omhändertas i projektets samtliga delar och utgå ifrån Socialstyrelsens samlade underlag för en bred nationell strategi för anhöriga som vårdar eller stödjer närstående äldre personer. Inom ramen för projektet är det prioriterat att möjliggöra för anhörigstöd att komma i ett tidigare skede under sjukdomsprocessen. Det planerade demensteamet kan utgöra en viktig del i detta förebyggande arbete.

Målsättningen var att ge anhöriga möjlighet att träffa andra i samma situation samt få tillgång till kunskap och få stöd i omsorg och vård runt demenssjuk person. En föreläsning för anhöriga har genomförts hösten 2021 tillsammans med demensföreningen och fler föreläsningar är planerade 2022.

Målsättning var också att återskapa mötesplatser för anhöriga för att bryta den isolering som kan ha uppstått under pandemin där man under 2021 genomfört planering för att återinföra Alzheimers café 2022. Anhörigstödare har medverkat i en webutbildning som Anhörigas Riksförbund anordnar varje år.

Utvärdering:

Resursåtgången är något högre än tidigare budget då det tillkommer planeringstid för Alzheimers café 2022.

Föreläsningen som vände sig till allmänheten genomfördes i oktober i samarbete med Demensföreningen Alingsås/Vårgårda har mottagits positivt av de som deltog.

3.1.6 Levnadsberättelser och genomförandeplaner:

Utbildning stjärnmärkt

Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt demenscentrum och vänder sig till verksamheter som arbetar med personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt.

Planering och inköp av utbildning av 40 Stjärninstruktörer har skett november-december 2021.

Utbildningen genomförs under 4 dagar vecka 14 nästa år av Stjärninstruktörutbildning Svenskt Demenscentrum (SDC). Privata utförare har bjudits in att anmäla deltagare till utbildningen.

Digitalisering

Innovativ vårdteknik kan göra det möjligt för vård och omsorgspersonalen att ge brukarna en bra vård på ett användarvänligt sätt. Det ger möjlighet att verka för att utveckla och anpassa digitalt stöd för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt. Digitala hjälpmedel har köpts in och utbildning av personal planeras nästa år.

Demenscirklar utifrån demensprogrammet

För att öka kvalitén inom vård och omsorg för personer med demenssjukdom gavs utbildning i form av demenscirklar utifrån demensprogrammet. Utbildarna hade fördjupat sig i de delar av programmet som passade för personer med demenssjukdom på särskilt boende.

Aktivitetsperson på särskilt boende

För att öka kvalitén inom vård och omsorgsförvaltningen fanns behov av ändamålsenliga aktiviteter och social gemenskap för brukare på demensboenden. Det upplevdes också att de boende inte hade tillgång till träffpunkten på samma sätt som tidigare. Aktiviteterna har till viss del bidragit till minskad isolering för de boende.

Utvärdering:

Resursåtgången är något lägre än tidigare budget då medel är förflyttade till demensvänligt samhälle.

Demenscirklar:

Det upplevdes att utbildningen gav personalen en god kunskap om demenssjukdomar där bemötande och personcentrerad vård var centrala delar. Det uppskattades att man fick träffa personal från olika avdelningar samt kunna prata och få utrymme för diskussioner.

En styrka var att de som utbildade själva var undersköterskor och arbetade i vården som gjorde att de kunde ge levande exempel i de diskussioner som fördes då man delade med sig av erfarenheter och kunskaper.

Aktivitetsperson:

Insatserna som aktivitetspersonerna utfört har mottagits positivt och gjort nytta för de boende med demenssjukdom samt gett de boende en meningsfull vardag. Personalen upplever att aktiviteterna har haft en lugnande effekt på de boende som leder till minskad stress för personalen och bättre arbetsmiljö.

3.1.7 Projektplan 2022:

Stjärnmärktutbildning kommer att genomföras vecka 14 och vecka 37 under 2022 och sammanlagt 80 stjärnmärktinstruktörer kommer att utbildas inom vård- och omsorgsförvaltningen. Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt demenscentrum och vänder sig till särskilda boenden, dagverksamheter, hemtjänst- och biståndshandläggarenheter. Syftet är att ge personalen kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet på sin arbetsplats.

Stjärnmärktinstruktörer utbildar personal som arbetar med personer med demenssjukdom och utbildningen omfattar fyra undervisningstillfällen med reflektionsträffar. När minst 80 procent av personalen genomfört de fyra utbildningsstegen och arbetsplatsen arbetar utifrån utbildningsmodellens intentioner tilldelas arbetsplatsen diplommet Stjärnmärkt. Stjärnmärkningen omprövas sedan varje år och är ett bevis på att medarbetarna har fått grundläggande kunskap om demenssjukdomar och verktyg för att arbeta personcentrerat.

Stjärnmärkningen gäller under ett år och för att förnya den ska enhetschefen visa att minst 80 procent av medarbetarna har genomgått de fyra utbildningsstegen. Enhetschef behöver fortlöpande se till att nyanställda utbildar sig enligt Stjärnmärkts modell.

Demensteam kommer att upprättas under 2022 och ligga under Förebyggandeenhetens ansvarsområde och ett uppstartsmöte är planerat i mars. Syfte med teamet är att samla kompetens inom demens och utveckla samverkan mellan olika verksamheter inom Alingsås kommun. Teamet kommer att bestå av demenssjuksköterska, BPSD utbildare, samordnare för Stjärnmärkt, representanter från äldreboenden, hemtjänst, Förebyggandeenheten, rehabenheten samt myndighetsavdelningen.

BPSD utbildning kommer att fortsätta under 2022 och en tidsplan samt utbildningsplan kommer att tas fram. Arbetsgruppen har sitt första möte i januari och implementering av BPSD planeras för alla personer som bor på särskilt boende med demensdiagnos under 2022. Två sjuksköterskor kommer att bli certifierade utbildare i mars 2022.

Aktivitet	Beslutad budget
Projektledning	300 000
Stjärnmärktutbildning	1300 000
Demensteam	400 000
BPSD utbildning	500 000
Övriga kostnader	200 000
Ofördelade medel	
Summa	2 700 000

3.2 Förändring av krav och mål

Planerade aktiviteter har kunnat fullföljas trots fortsatta restriktioner på grund av pandemin. Digitala hjälpmedel och cyklar till äldreboenden har kunnat köpas in högre grad än planerat då det funnits utrymme i budget.

3.3 Kommunikation

- Styrgruppen har haft 3 möten under året.
- Projektgruppen har haft 3 möten under året.
- Projektdeltagare och referenspersoner med tillhörighet inom vård och omsorgsförvaltningen har haft tillgång till ett projektrum i Alfresco. Där har mötesanteckningar, loggböcker, protokoll och andra dokument samlats.
- Referenspersoner har kontaktats löpande under projektidens gång.

4 Erfarenheter

4.1 Organisation, roller och ansvar

Projektledningen har haft god hjälp av förvaltningens planeringsavdelning under projektiden. Controller har bidragit med budgetplan och skapat god följsamhet över projektets ekonomi. Utvecklingsledare har bistått med utformning av projektbeskrivning. Trots den rådande pandemin har alla möten och projektarbete kunnat bedrivas i fysisk eller digital form med mycket hög närvaro. Alla deltagare och referenspersoner har visat stort intresse och engagemang för projektet. Detta har varit en stor framgångsfaktor för projektets goda resultat.

4.2 Utbildning i projektet

Projektledare har informerat ledningsgrupper, enhetschefer och arbetslag om projektet. Alla projektmedlemmar har haft tillgång till den digitala mötesplattformen Microsoft Teams när inte fysiska möten genomförts. Under projektåret har många medarbetare fått nya kunskaper, arbetssätt och erfarenheter som kommer öka kvalitén inom äldreomsorgen i Alingsås kommun.

4.3 Ändringshantering

Projektbeskrivningen har på grund av byte av projektledning under året försenats vilket har medfört minskat antal styrgruppsmöten samt minskad information till deltagande och intressenter.

4.4 Dokumentation

Minnesanteckningar eller protokoll har förts vid alla möten. Arbetsmaterial, rutiner och handlingsplaner har upprättats fortlöpande.

Projekttagare har fört loggbok över de aktiviteter och arbetsuppgifter som de genomfört under projektiden. Dessa anteckningar har varit ett stöd i det fortsatta arbetet med projektet.

4.5 Leverans, överlämning och godkännande

Projektresultatet överlämnas i denna slutrapport till förvaltningschef.

Controller återrapporterar 2021 års statsbidrag till Socialstyrelsen senast 31 januari 2022.

Projektresultatet redovisas för ansvarig nämnd under våren 2022.

4.6 Kommunikation och informations spridning

Tack vare digitala möten och att alla berörda deltagare prioriterat fastställda mötestider har kommunikation inom projektet fungerat mycket väl under hela projektiden.

4.7 Övrigt

Att driva ett projekt under en pågående pandemi har skapat många utmaningar och krävt ständiga omprioriteringar för att kunna uppnå satta mål. Alla projekttagare och medarbetare som har deltagit aktivt har upplevt en stor meningsfullhet i arbetet. Personal upplever att personer med demenssjukdom efter aktiviteter som genomförts fått ökad stimulans och ett bättre välmående.

Projektledare:

Elisabeth Ohlson

Projektledare:

Maria Hammarstrand