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Inledning 
Brogårdens förskola är den första förskolan i Alingsås kommun som är om- och nybyggd 

utifrån Ramprogram förskola. Invigning av de nya lokalerna var under april 2022. 

Ramprogrammet ska användas som en riktlinje vid större om och- nybyggnationer av 

förskolor i Alingsås kommun. Det ska vara ett hjälpmedel för att garantera en jämförbar 

standard i kommunens förskolor. Ramprogrammet kan även spara tid vid genomförandet 

av projekt och förenkla samspelet mellan beställare/utförare och därigenom minska 

kostnaderna. Ett övergripande politiskt mål är att arbeta för en god ekonomisk hushållning 

med kommunens resurser. Ett av Barn- och ungdomsförvaltningens åtagande är att verka 

för minskade lokalkostnader. Hyrorna finansieras av skolpengen och kan påverka pengen 

som istället skulle kunna gå till mer personal eller till att på annat sätt öka kvalitén i 

förskolan.  

Förvaltningens arbete är att gå ifrån den traditionella strukturen med tre personal per 

avdelning och med fler barn till tre barngrupper med två personal per barngrupp. Detta i 

kombination av aktivt arbete med att öka grundbemanning där färre timvikarier nyttjas till 

förmån för ordinarie personal. Arbete utgår ifrån barnens behov, verksamhetens bästa och 

lokala förutsättningar. Skolverkets riktmärke, för barngruppernas storlek på 6-12 barn för 

åldrarna 1-3 år och 9-15 barn för åldrarna 4-5 år, är vägledande liksom hänsyn till barnens 

ålder, utveckling, behov och lokaler. För att forma dessa mindre barngrupper och samtidigt 

möta behovet av barnomsorg för kommunens invånare behöver förskolans arbetssätt 

utvecklas och barnen behöver delas in i fler olika grupper på respektive förskola. 

Gruppindelning, bemanning och personalplanering utgår ifrån barnens olika behov, antalet 

barn i respektive förskola samt barnens planerade och faktiska tid i förskolan.  

För att ta lärdom av byggnationen av Brogårdens förskola inför kommande lokalprojekt har 

förvaltningen utvärderat lokalen i förhållande till Ramprogrammet och verksamhetens 

behov.  

 

Lokalernas möjligheter 

Lärmiljö inomhus 

De olika lärmiljöerna skapar förutsättningar att kunna möta upp för barns olika behov samt 

möjliggör för barns delaktighet och inflytande. Det finns stora vinster att arbeta i hemvister 

med olika temarum, vilket gynnar samarbetet och bidrar till pedagogisk samsyn. På 

Brogårdens förskola följer personalen med barnen mellan olika åldersgrupper och detta 

skapar kontinuitet och trygghet för barnen. Lokalens utformning möjliggör arbete utifrån 

hållbarhet med ekonomi, personal och verksamhet. Samordningsvinsterna gynnar 

arbetsmiljöarbete för både barn och personal samt det pedagogiska arbetet. Lokalernas 
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utformning ger ökad flexibilitet och underlättar samarbete för personalen som har möjlighet 

att organisera utifrån olika lärmiljöer och kan därmed följa läroplanens olika delar. En 

barntoalett per hemvist har en halvdörr vilket ger en bra trygghet till barnen.  

Mattorget är väldigt uppskattat av både barn och personal. Brogårdens förskola har egen 

kokerska och det möjliggör arbete med måltidspedagogik samt att mattorget gör att barn 

och pedagoger kan hålla kvar lärmiljön i hemvisten och hålla isär lärmiljö ifrån 

måltidsmiljön. Förskolans personal ser stora pedagogiska vinster att inte ha måltidsmiljö 

ihop med pedagogiska miljön samtidigt som arbete med pedagogik möjliggörs i dessa 

båda miljöer utan att konkurrera om platsen. Det finns även stora pedagogiska och 

motoriska vinster med att förskolebarn tar sin mat själv samt skapar delaktighet och 

inflytande över mathantering.  

Lärmiljön utomhus 

För att barnens behov av olika utomhuslekmiljöer ska uppfyllas rekommenderas 

uppdelning av gården i olika zoner: den vilda, den dynamiska och den trygga zonen. 

Förskolan Brogårdens utomhusmiljö är byggs utifrån dessa olika zoner. Gården har en del 

som är tillrättalagd och en del som är mer naturmiljö. Utifrån att dela in i olika zoner kan 

personalen dela in barngrupperna och arbeta utifrån både trygghet och lärande. 

Uppdelningen av utemiljön blir utmanade för barnen samtidigt som att personalen får en 

bra överblick. När barnen är utomhus finns tillgång till en utetoalett vilket möjliggör längre 

utevistelser över tid. 

Personalutrymme 

Förskolan är byggd utifrån att det finns goda utrymmen för personalens arbetsplatser. 

Personalutrymmets rum och funktioner fungerar väl. Placering av några arbetsrum har 

blivit sämre placerade och det är något som behöver planeras på annat sätt i kommande 

byggnationer.  

 

Revideringar av Ramprogram förskola 
I byggnationen av Brogårdens förskola finns en del långa korridorer som till viss del är 

funktionella då det ökar utrymmet för de olika rummen. Korridorerna försvårar till viss del 

överblicken och kan uppmuntra till spring. Som en åtgärd behöver framtida projekt 

planeras utifrån hemvisternas utformning som till exempel genom att göra de mer 

kvadratiska eller skapa mera transparenta avgränsningar mellan hemvisterna.  

Mattorget fungerar väl, som en åtgärd i framtida projekt är det viktigt att tänka på att 

bredda in- och utpassering alternativt skapa en ingång och en utgång för att optimera 

flödet. 

Balkongerna på nedre plan fungerar bra för utomhusvila som det var tänkt, främst under 

de torra årstiderna. Som en åtgärd behöver framtida projekt planeras att vind- och 
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vädertäta platserna för utomhusvilan på nedre plan. Balkongerna på övre plan används 

inte för utomhusvila. I framtida projekt kan dimensionering av balkonger minskas. 

Ateljéerna är utformade utan tillgång till vatten, avlopp och tvättränna i barnens höjd. Som 

en åtgärd behöver framtida projekt planeras att barnen får anpassad tillgång till vatten.  

Att kunna ta skydd eller låsa dörren om sig i varje hemvist är svårt utifrån hur lokalerna på 

Brogårdens förskola är utformade. Som en åtgärd behöver framtida projekt planeras 

utifrån ett utökat säkerhetssätt inom varje hemvist.  

Brogårdens förskola är byggt med stora fönster vilket är uppskattat utifrån barnens 

perspektiv, men det innebär dels en risk gällande insyn och eventuell inrymning. Som en 

åtgärd behöver framtida projekt planeras att byggnaden har begränsad mängd större 

fönster och att ljusinsläpp görs på annat sätt.  

Inför kommande större lokalprojekt behöver deltagande från olika professioner i 

kommunen och förvaltningen finnas med i planering mellan förstudie och projektering. 

Detta för att säkerställa att Ramprogram förskola efterlevs och att underlaget från 

förstudien är i enlighet med det. Det kan handla om placering av ljudabsorbenter, säkerhet 

vid entréerna etc.     

  

  

 


