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Svar på interpellation från Anna Hansson (Mp) gällande Nolhaga 
avloppsreningsverk.

1. Hur ser tidplanen ut för att få en välfungerande reningsanläggning på plats ?

Svar
Tidplanen för att färdigställa ett nytt avloppsreningsverk sträcker sig fram till 2032 
enligt de beräkningar som görs i dagsläget.
Just nu pågår arbetet med att ta fram en systemhandling (förprojektering), vilket 
beräknas pågå fram till december 2024. Därefter följer ytterligare 1 år för 
framtagning av bygghandlingar (detaljprojektering). Byggstart för det nya 
reningsverket planeras att ske under 2026 och beräknas pågå mellan 2026-2032.

2. Vilka är de uppskattade kostnaderna för ny eller restaurerad anläggning ?

Svar
I dagsläget finns endast mycket preliminära bedömningar kring hur stor 
investeringskostnaden blir för att bygga och färdigställa ett nytt reningsverk.
Först efter att systemhandlingen är klar kan en mer säker kostnadskalkyl för hela 
anläggningen tas fram , dvs under senare delen av hösten 2024. Kostnaderna för att 
bygga ett nytt reningsverk bedöms dock idag bli betydligt högre än vad som tidigare 
har antagits.

3. När beräknas ett eventuellt ärende om investering/åtgärdsplan komma till 
kommunfullmäktige för ställningstagande.

Svar
Mot bakgrund av bl a uppdaterad kostnadsberäkning och något ändrade planerings-
förutsättningar för renovering och ombyggnation av Nolhaga reningsverk, beslutade 
samhällsbyggnadsnämnden 2022-12-19 att utreda vilken av följande möjliga 
alternativa lösningar som är bäst för Alingsås kommuns framtida avloppsförsörjning 
som helhet: 

 Ombyggnation av befintligt reningsverk i Nolhaga. 
 Byggnation av nytt reningsverk på ny plats inom Alingsås kommun. 



 Anslutning av Alingsås kommuns avloppsvatten till Gryaab. 

Utredning beträffande de olika alternativen ligger i ett första skede i projekterings-
processen och frågan kring ett ställningstagande kommer att tas upp för beslut i 
kommunfullmäktige under 2023.

En renovering/ombyggnation av Nolhaga Reningsverk bedöms dock i dagsläget som 
huvudalternativ och systemhandlingar för projektet beräknas vara klara till slutet av 
2024. VA-avdelningen har då underlag till kommunens investeringsbudget. Ett särskilt 
ärende beträffande färdigställande av byggnationen kommer att presenteras för 
kommunfullmäktige under 2025.

Ingela Andreen
Tekniska nämndens ordförande


