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Inledning 
Nolhaga avloppsreningsverk stod färdigt 1958 och har sedan dess byggts till i omgångar 
under 1960- och 1970-tal, med komplettering av kväverening under tidigt 2010-tal. Verket 
är idag gammalt, uttjänt och i stort behov av ombyggnad. Reningsverket tar emot 
avloppsvatten från motsvarande ca 30 000 personer, men behöver uppgraderas för att möta 
en växande befolkning. För att klara framtida kapacitetsbehov samt skärpta krav på rening, 
arbetsmiljö, driftsäkerhet, energieffektivitet och kostnadseffektivitet, krävs en omfattande 
ombyggnation av reningsverket.  

Utredningar och förstudier under 2018-2019 kring reningsverkets upprustningsbehov 
mynnade ut i en upphandling av en totalentreprenad för ombyggnation av reningsverket. Ett 
partneringavtal tecknades med Peab Anläggning AB under 2020 och sedan dess har 
förprojektering i form av programhandling och systemhandling genomförts i samverkan.  

Nu har projektet nått det skede där tillräckligt mycket underlag finns framme för att kunna 
bedöma vad en ombyggnation kommer att kosta. 
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Projektbeskrivning 
Projektgenomförande 
Ombyggnationen av Nolhaga reningsverk innefattar upprustning av verkets samtliga delar 
(mekanisk, kemisk och biologisk rening samt slambehandling). Ombyggnationen kommer 
att ske under pågående drift. Detta ställer stora krav på planering och gör att bygget måste 
ske sekventiellt, så att respektive del av verket kan kopplas om utan att driften störs.  

För att genomföra projektet har Alingsås kommun ingått ett strategiskt partneringkontrakt 
med Peab Anläggning AB. Projektet genomförs i fyra faser: 

• Fas 0: Förstudie 

• Fas 1: Projektering (program-, system- och bygghandling samt upprättande av riktpris) 

• Fas 2: Byggnation och driftsättning 

• Fas 3: Provdrift och optimering av ny anläggning 

Just nu befinner sig projektet i fas 1, med beräknad tid för färdigställande av systemhandling 
till december 2024. 

Nya Nolhaga reningsverk ska stå klart 2032 och dimensioneras för att klara Alingsås 
prognostiserade tillväxt fram till år 2070 (motsvarande 57 000 personekvivalenter). 

Syfte och mål 
Syfte och mål med ombyggnationen av Nolhaga reningsverk är att bygga ett reningsverk 
som är modernt, säkert, hållbart och energieffektivt samt anpassat för framtiden och den 
ökande befolkningen i Alingsås.  

Nya Nolhaga reningsverk 

En robust och driftsäker anläggning 
Avloppsvattenrening är en samhällsviktig verksamhet, vilket ställer krav på driftsäkerhet. 
Nya Nolhaga reningsverk blir ett modernt avloppsreningsverk med hög driftsäkerhet och 
flexibilitet inför framtidens behov. Stort fokus läggs på att konstruera en robust anläggning, 
exempelvis genom:  

• Installation av reservkraft. Hela anläggningen kan i framtiden försörjas med reservkraft 
för att tillgodose elbehovet vid strömbortfall. 

• Batteridrift på all styrning, övervakning och larm för ytterligare driftsäkerhet. 
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• Redundanta reningslinjer och kritiska komponenter så som pumpar och blåsmaskiner i 
reserv. 

• Extra kemikalielager. 

• Möjlighet att driva anläggningen utan kemikalier, med fortsatt hög grad av rening i 
händelse av allvarlig kris. 

• Höjdsättning och utformning av nya anläggningsdelar anpassas för skyfall och höga 
nivåer i Mjörn och Säveån. 

• Risk för skred beaktas och motverkas i projektering och byggnation. 

• Det fysiska skalskyddet utformas på ett sätt som motsvarar de krav som ställs på en 
samhällsviktig verksamhet.  

• I EU:s nya NIS-direktiv1, NIS2, kommer även avloppsreningsverk att inkluderas. Det 
betyder att IT-säkerheten för Nolhaga reningsverk kommer att behöva ha samma nivå 
av säkerhet som den för dricksvatten. Även detta beaktas i ombyggnationen av 
reningsverket. 

Anläggningens livslängd 
Nya bassänger (betongkonstruktioner) konstrueras och byggs för en livslängd på 100 år. 
Övriga byggnadsdelar är konstruerade för att hålla i minst 60 år. 

Fastighetsinstallationer, maskin- och processutrustning har inte samma livslängd som 
byggnader och bassänger, men är utformade för att enkelt kunna bytas ut eller renoveras 
efter hand som behov uppstår. Livslängden för dessa är mellan 10-30 år. 

God arbetsmiljö 
God arbetsmiljö är en förutsättning för att kunna driva denna industriella process på ett 
säkert sätt, så att ingen skadas i arbetet. Detta är även förutsättningen för en attraktiv 
arbetsplats. Nya reningsverket omfattar följande tekniska lösningar för att säkerställa en god 
arbetsmiljö:  

• Storskaliga lyftanordningar i maskinbyggnader. 

• Underhållsytor i maskinbyggnader. 

• Korsande transportvägar minimeras. 

• Ytskikt, spolposter och rännor anpassade för enkel rengöring/skötsel. 

• Luktreduktion, vilket förbättrar såväl inomhusmiljön som utomhusmiljön. 

 
1 The Directive on Security of Network and Information Systems 
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Energieffektivitet 
För nya Nolhaga reningsverk eftersträvas en anläggning som så långt det är möjligt ska vara 
energineutral (producera lika mycket energi som den förbrukar). Följande delar utreds: 

• Gaspanna för fjärrvärmeproduktion i samarbete med Alingsås Energi. Gasen, så kallad 
rötgas, uppstår då slammet behandlas i rötningsanläggningen på reningsverket. 

• Solceller för elproduktion. 

• Värmeåtervinning från utgående avloppsvatten. 

• Värmeåtervinning från processerna inne på reningsverket. 

• Modern styr- och reglerutrustning där drift av energikrävande utrustning som omrörare, 
pumpar och blåsmaskiner optimeras.  

Flexibilitet inför framtiden 
Flexibilitet inför framtida eventuella nya krav och behov på Nolhaga reningsverk beaktas 
genom följande:  

• Lämpliga ytor avsätts för eventuella framtida tillbyggnationer av nya reningssteg såsom 
avancerad rening (läkemedelsrening) och slamhygienisering (avdödade av 
mikroorganismer i slammet). 

• Anläggningen byggs med god hydraulisk kapacitet i bassänger, kanaler och ledningar.  

Omsorgsfull gestaltning 
Nolhaga reningsverk ligger på en attraktiv plats där mycket folk rör sig. För att skapa en så 
trivsam miljö som möjligt, med ett reningsverk som smälter in i dess omgivning, genomförs 
en omsorgsfull gestaltning där följande beaktas: 

• Omgivningsanpassad exteriör gestaltning av byggnader. 

• Genomtänkt ljussättning. 

• Staket/skalskydd som ger ett positivt första intryck. 

• Attraktiva grönytor, där även dagvatten kan tas omhand. 
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Tidplan 
Under 2024 kommer systemhandling för projektet att färdigställas. Under 2025 kommer 
bygghandling för ombyggnationen att upprättas och denna beräknas vara klar under 2026. 
Därefter följer byggnation av de olika anläggningsdelarna på nya Nolhaga reningsverk, vars 
preliminära tidplan presenteras i Tabell 1. 

 

Tabell 1 Preliminär tidplan för byggnation av nya Nolhaga reningsverk. 

Byggnadsdel 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Personalbyggnad           
Försedimentering              
Inloppsbyggnad             
Biologisk rening              
Kemisk rening           
Slambyggnad              
Garage           
Rötningsanläggning           
Rötgassystem           
Fjärrvärmeanläggning           
Miljöhus och carport           
Verkstad och förråd           
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Projektbudget 
Ombyggnationen av Nolhaga reningsverk hanteras genom två projektbudgetar; en 
driftbudget och en investeringsbudget. Driftbudgeten ryms inom den årliga ramen för  
VA-taxan och finansierar omkostnader som inte får finansieras genom investeringsmedel. 
Exempel på sådana kostnader är bygglov, rivning, andel av projektledarnas tid etc. Denna 
budget ligger fortsatt på samma nivå som i dagsläget och det rör sig om ca 3-4 miljoner 
kronor per år. Den stora merparten av utgifterna i projektet kommer att finansieras genom 
investeringsmedel och det är budgeten för dessa investeringsmedel som ska beslutas i detta 
ärende. 

Investeringsbudget 
Projektet har sedan tidigare beviljats investeringsanslag om totalt 133 miljoner kronor för 
framtagande av programhandling och systemhandling samt för redan genomförda mindre 
ombyggnationer.  

För att upprätta bygghandling (detaljprojektering) för det nya reningsverket samt för själva 
byggnationen gör Peab Anläggning AB bedömningen att detta kommer att kosta 1 675 
miljoner kronor.  

Då projektet genomförs i partnering ligger en del av utgifterna direkt under Alingsås kommun 
och faktureras således inte av Peab. Hit hör utgifter för egna samt inhyrda projektledare och 
andra inhyrda konsulter, samt projektkontor. Dessa utgifter för kommunen (byggherren) 
bedöms till 300 miljoner kronor. 

Då projektet kommer att genomföras under en period som sträcker sig fram till år 2032, 
kommer projektet att påverkas av inflation. För att ta höjd för detta har projektbudgeten 
(vilken är baserad på 2024 års priser) räknats upp med 2 % per år, vilket gör totalt 207 
miljoner kronor. 

Projekt innehåller ofta oförutsedda händelser varpå en post för oförutsedda utgifter 
motsvarande ca 10 % av kalkylen brukar budgeteras. Eftersom detta projekt kommit så pass 
långt att systemhandling snart hunnit färdigställas, minskar risken för oförutsedda händelser 
något, varpå den procentuella andelen för oförutsedda utgifter föreslås sänkas till ca 8 %, 
vilket motsvarar 185 miljoner kronor. 

Ovan nämnda poster summerar till 2 500 miljoner kronor, dvs 2,5 miljarder kronor. 

I Tabell 2 redogörs för ovan nämnda utgiftsposter i investeringsbudgeten för nya Nolhaga 
reningsverk. 

  



 
 

 

Projektbudget – Nya Nolhaga reningsverk 10 
 

Tabell 2 Investeringsbudget för Nya Nolhaga reningsverk. 

Utgiftspost Bedömd utgift 
 (miljoner kronor) 

Upparbetat  
(programhandling, systemhandling, akuta ombyggnationer) 

  133 

Entreprenör  
(bygghandlingsprojektering & genomförande) 

1 675 

Byggherre 
(bygghandlingsprojektering & genomförande) 

  300 

Indexuppräkning (2 %/år)   207 

Oförutsett (8 %)   185 

Total budget 2 500 

Besparingsmöjligheter 
Projekteringsarbetet för nya Nolhaga reningsverk har genomsyrats av kontinuerliga 
avvägningar för att hela tiden hitta rätt ambitionsnivå i projektet. Bedömningar har gjorts 
fortlöpande för att välja långsiktigt hållbara lösningar som bidrar till så låga årliga framtida 
kostnader för verket som möjligt. Konsulter på konkurrerande företag till projektören har 
rådfrågats för att säkerställa att nya Nolhaga reningsverk inte blir onödigt ambitiöst och/eller 
dyrt. Vidare har förhandlingar om arvoden för Peab Anläggning AB:s underentreprenörer 
och underkonsulter genomförts med gott utfall. Det är mot denna bakgrund som 
förvaltningen ännu en gång ställt sig frågan om ytterligare besparingar kan identifieras. 
Projektet har då funnit ett antal besparingsmöjligheter som kan genomföras inom ramen för 
verksamhetens tillstånd och nuvarande lagstiftning. Det är dock förvaltningens bedömning 
att dessa besparingar inte ska genomföras, då de ekonomiska besparingarna är relativt små 
ställt till den nytta som det innebär att behålla dessa anläggningsdelar för nya Nolhaga 
reningsverk. De besparingsmöjligheter som identifierats är: 

• Genom att inte bygga någon anläggning för luktreducering kan 11 miljoner kronor 
sparas. Det ska tilläggas att verket idag inte har någon luktreduktion och att dålig lukt 
från reningsverket återkommande varit föremål för klagomål från allmänheten. Enligt 
verksamhetens miljötillstånd ska ”åtgärder vidtas om störande lukt uppstår”. 
Möjligheterna till sådana åtgärder är mycket begränsade om luktreduktion saknas, varpå 
verksamheten avråder från att genomföra denna besparing.  

• Genom att inte bygga solceller på taken på byggnaderna kan utgifterna minskas med  
8 miljoner kronor. Solceller bidrar dock till egen produktion av el och kan kompensera för 
den energiförbrukning som anläggningen har och den ”belastning” det innebär på 
elnätet. 
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• Genom att inte bygga tekniskt vatten kan 2 miljoner kronor sparas. Tekniskt vatten är 
renat utgående avloppsvatten som används inom reningsverket för de processteg som 
kräver vatten, t ex spolning av rensgaller och bassänger. Utan tekniskt vatten används 
istället renat dricksvatten. Reningsverket är en stor förbrukare av dricksvatten idag och 
med tekniskt vatten kan denna förbrukning sänkas markant. Eftersom torka och brist på 
vatten spås bli än vanligare i samband med klimatförändringar, blir hushållning av vårt 
dricksvatten en allt viktigare fråga.  

• Val av fasadmaterial: 

1. Den kombination av fasadmaterial som ingår i kalkylen ovan är det förslag som kallas 
för alternativ 1. Förslaget utgörs av en kombination av tegel (murat2 respektive 
stofix3), bandtäckt plåt, betong samt tegel i form av lameller.för slambyggnaden, för 
att möta detaljplanens önskan om omsorgsfull gestaltning. Se Figur 1 för visualisering 
av detta förslag. 

2. Alternativ 2 utgörs av samma fasadmaterial som i alternativ 1, men utgörs av en lägre 
andel (mindre fasadyta) tegel och bandtäckt plåt samt högre andel betong. Om 
alternativ 2 väljs, sänks inköpsutgiften med 11 miljoner kronor jämfört med alternativ 
1. Se Figur 2 för visualisering av detta förslag. 

3.  Alternativ 3 utgörs av en kombination av fasadmaterialen skärmtegel4, 
stenullsbaserade fasadskivor, betong samt tegel i form av lameller för 
slambyggnaden. Om alternativ 3 väljs, sänks inköpsutgiften med 15 miljoner kronor 
jämfört med alternativ 1. Se Figur 3 för visualisering av detta förslag. 

Alternativ 1 är det alternativ som arbetats fram under upprättandet av gestaltnings-
programmet. Alternativ 1 bedöms ha de högsta estetiska värdena, samt erbjuder lång 
livslängd (minst 70 år) och låga underhållskostnader och utgör därmed ett långsiktigt 
hållbart alternativ. Med alternativ 2 erbjuds ungefär samma livslängd och 
underhållskostnader som alternativ 1, men ett något lägre estetiskt värde. Med alternativ 
3 sjunker de estetiska värdena och livslängden, och alternativet medför en ökad 
underhållskostnad. 

Det är förvaltningens bedömning att den faktiska inköpskostnaden mellan förslagen inte 
är så betydande att det är värt att tumma på teknisk och estetisk kvalité. 

 
2 Murat tegel: Klassisk metod med tegelstenar och murbruk, används för både bärande och icke-
bärande konstruktioner. 

3 Stofix: Ett lättare, förtillverkat fasadsystem med tunna tegelstenar monterade på paneler, används 
för fasader där snabbare installation och mindre vikt önskas.  

4 Skärmtegel: Tunna lätta tegelplattor tillverkade av krossad marmor och cement. 
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        Figur 1 Fasadmaterial enligt alternativ 1. 

 
        Figur 2 Fasadmaterial enligt alternativ 2. 

 

 
        Figur 3 Fasadmaterial enligt alternativ 3. 
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Konferensanläggning 
Nya Nolhaga reningsverk kommer att ha en 20 m hög byggnad för lagring av det slam som 
avskiljs vid reningen av avloppsvattnet. Den höga höjden behövs för att uppnå vissa tekniska 
funktioner vid hanteringen av slammet. Byggnaden kommer att vara belägen vid 
fastighetens yttre kant, i nära anslutning till Hälsans stig och bron över Säveåns utlopp till 
Mjörn. Förvaltningen ser en möjlighet att ovanpå denna byggnad bygga en 
konferensanläggning som skulle kunna vara tillgänglig för alla Alingsås kommuns 
förvaltningar och politiker. Ingång till konferensanläggningen skulle i så fall vara från utsidan 
av Nolhaga reningsverk. Byggnaden erbjuder en unik möjlighet att konferera med en 
fantastisk utsikt över de vackra omgivningarna i Nolhaga, med sjön Mjörn i fokus. Se 
illustration av byggnaden i Figur 4, Figur 5 och Figur 6 nedan. 

 
Figur 4 Byggnad för lagring av slam med konferensanläggning i översta planet. 

 

 
Figur 5 Utsikt från konferensanläggningen. 
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Figur 6 Planskiss över konferensanläggningen. 

 

Byggnation av en sådan konferensanläggning för kommunen som helhet är inget som VA-
taxan kan finansiera och det inryms inte heller i ovan angivna projektbudget för nya Nolhaga 
reningsverk. Möjlighet finns dock att skjuta till 20 miljoner kronor i skattemedel till projektet 
år 2031-2032, för att samtidigt som slambyggnaden byggs, uppföra denna 
konferensanläggning. Förvaltningen återkommer i denna fråga längre fram för politiskt 
beslut. 
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VA-taxans utveckling 
Ett projekt av nya Nolhaga reningsverks storlek får stora konsekvenser för VA-taxan. Flera 
parametrar påverkar taxan, framförallt räntenivå, avskrivningstider och investeringsvolym. 

För att kunna göra en grov prognostisering av VA-taxans utveckling måste ett antal 
antaganden göras för perioden 2025-2034: 

• Omfattningen av antal nya tillkommande abonnenter och anläggningsavgiftens årliga 
höjning. 5 % av innevarande års intäkter från anläggningsavgifter, samt ca en trettiondel 
av historiska anläggningsavgifter, blir en intäkt till respektive års driftbudget. Vidare 
bidrar fler abonnenter till ytterligare intäkter via brukningsavgifterna. För dessa 
intäktsposter har de uppgifter verksamheten har kännedom om framgent, samt historisk 
utveckling, legat till grund för uppskattningen. 

• Abonnenternas vattenförbrukning. Ju mer vatten varje abonnent förbrukar, desto större 
blir VA-verksamhetens intäkter. För denna intäktspost har historisk förbrukning legat till 
grund för uppskattningen. 

• Räntenivån för VA:s investeringar. Denna har uppskattats till 2,5 % år 2025, 3,0 % år 
2026, 3,5 % år 2027-2029 samt 3,0 % år 2030-2034. Justeringar av räntesatsen 
påverkar VA-verksamhetens räntekostnader i väldigt stor omfattning, varpå denna 
uppskattning bidrar till en stor osäkerhet i prognosen för taxans utveckling. 

• Omfattningen av andra kommande VA-projekt. Ju mer omfattande denna post är desto 
mer bidrar denna kostnadspost (kapitalkostnader i form av ränta och 
avskrivningskostnader) till behov av höjningar oavsett ombyggnationen av Nolhaga 
reningsverk. Två stora projektområden som påverkar denna post är höjningen av 
förnyelsetakten på VA-ledningsnätet samt framta VA-försörjning för Bjärkeområdet. 

• Övriga omkostnader så som el, kemikalier, lönekostnader och andra löpande kostnader 
räknas upp med en årlig uppskattad höjning på 2,5-3,0 % beroende på kostnadsslag. 

 

Baserat på ovan angivna uppgifter har en mycket grov uppskattning gjorts för behov av 
höjningar av VA-taxans brukningsavgift de kommande 10 åren, se Tabell 3. Det finns många 
osäkerheter i denna prognos och den ska inte ses som en plan för framtida höjningar, utan 
som ett underlag som ska ge ett hum om storleksordningen på taxans utveckling. 

 

Tabell 3 Mycket grov uppskattning av kommande behov av höjningar av VA-taxans brukningsavgift för perioden 
2025-2034. 

År 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Höjning 
[%] 

21,0 18,0 18,0 12,0 12,0 10,0 6,0 6,0 4,5 4,0 
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VA-verksamheten regleras av vattentjänstlagen och måste enligt denna gå plus minus noll 
inom en rullande treårsperiod. Detta gör att taxan inte kan höjas i förebyggande syfte, utan 
att höjningarna kommer när kostnaderna kommer. Senareläggning respektive 
tidigareläggning av vissa ombyggnationer kan göra att höjningar skjuts fram/tidigareläggs 
av denna anledning. 

Angivna höjningar enligt Tabell 3 kan räknas om till månadskostnad för en genomsnittlig 
villa, något som benämns som ”typhus A”. Typhus A avser en fastighet med ett friliggande 
enbostadshus och en tomtyta på 800 kvadratmeter. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- 
och dagvatten. Vattenförbrukningen ligger på 150 kubikmeter per år. Kostnadsutvecklingen 
för typhus A, förutsatt att brukningsavgiften höjs enligt Tabell 3 , åskådliggörs i Figur 7. 
Månadskostnaden går från 970 kronor per månad år 2024 till ca 2 750 kronor per månad år 
2034. 

 

 
Figur 7 Mycket grov uppskattning av månadskostnaden för brukningsavgiften för typhus A under perioden 2025-
2034. 

 

I ovan angivna uppskattning av taxans utveckling finns även övriga planerade VA-
investeringar med. Utvecklingen av taxan och dess behov av höjningar beror således inte 
enbart på ombyggnationen av Nolhaga reningsverk.  

VA-verksamheten prognostiseras omsätta ca 324 miljoner kronor år 2034, att jämföra med 
118 miljoner kronor år 2024. Detta motsvarar en höjning med 206 miljoner kronor. Av denna 
höjning står ombyggnationen av Nolhaga reningsverk för ca 121 miljoner kronor. Övriga 85 
miljoner kronor utgörs av omkostnader från övriga VA-verksamheten och andra VA-projekt.  
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Förslag till beslut 
Investeringsbudget på 2 500 miljoner kronor (2,5 miljarder kronor) för ombyggnationen av 
Nolhaga reningsverk godkänns. Budgeten omfattar alla moment från förstudie och 
projektering till byggnation och färdigställande av nytt avloppsreningsverk. 
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