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1. Uppdrag och beställning 
I april 2024 gav Vård- och omsorgsförvaltningen Alingsåshem i uppdrag att ta fram en förstudie för 
en lokalanpassning av Hagagårdens kök, så att den ska kunna ersätta Brunnsgårdens kök. Förstudien 
ska bygga vidare på den utredning som gjordes 2022-11-18 men med dimensioneringen 273 
portioner och 42 vagnar.  
 
Utifrån uppdraget och dialog med beställaren har följande dokument och uppgifter tagits fram i 
förstudien: 
• Planskiss där det framgår hur ytorna i Hagagården kan nyttjas till ett storkök samt hur en 

restaurang- eller kaféverksamhet (Träffpunkt) kan finnas i anslutning till storköket. 
• Hyresprognos  
• Tidplan för projektering och genomförande 
 

2. Förstudiens resultat 
Här kommer en sammanfattning av förstudiens resultat: 
 
• Förstudien visar att ytorna i Hagagården efter ombyggnation kan nyttjas till ett storkök.  
• Det kan lagas ca 275 portioner och har plats för ca 40 vagnar för utskick.  
• Förslaget kan även bidra till att en restaurang- eller kaféverksamhet (Träffpunkt) kan finnas i 

anslutning till storköket.  
 

3. Hyresprognos 
• Årshyra: ca 1,2 mkr  
• Månadshyra: ca 100 000 kr 

 

4. Uppskattad tid för genomförande  
 Maj 2024   Presentation och leverans av förstudie 
 4 juni 2024  Vård- och omsorgsnämndens AU 
 13 juni 2024  Vård- och omsorgsnämnden  
 19 augusti 2024  Beslut KS om projektering 
 November/december 2024 Beslut produktion    
 Januari 2025  Upphandling och produktion   
 September 2025  Inflytt verksamhet 

 
 

5. Handlingar 
• Skissförslag ombyggnation Hagagårdens kök 

• Befintlighetsritning  






