
Bilaga 2

Investeringar Samhällsbyggnadskontoret, exklusive avfalls- och VA-investeringar

(tkr) Budget Utfall t.o.m. 
mars

Prognos helår Differens B-P Kommentar differens

Expensionsinvesteringar

Nya cykelbanor enligt Trafikplan 3 000 414 3 000 0
Stadsodling 150 4 150 0
Hundlekplatser 150 1 150 0
Förbättring dagvattenhantering 250 0 250 0
Grönare stad 500 0 0 500 Detta projekt kommer inte igång, hängde ihop 

med bidrag från Boveket som inte kommer att 
ges 2019.

Nya lekplatser 2 000 86 2 000 0
Ombyggnad busshållplatser 1 100 53 1 000 100 Troligen något billigare än planerat.
Fasta trafikräknare 0 28 28 -28 

Varav exploatering

Imageinvesteringar

Reinvesteringar

Fasta sittplatser 500 28 500 0
Lekplats upprustning 3 000 27 3 000 0
Arbetsprogram Park 350 21 350 0
Utbyte av skyltar 150 12 150 0
Bro Gamla Vänersborgsvägen 2 000 0 2 000 0
Primärkarta 2019 1 500 111 1 500 0
Parker, skyltar, lekplatser 100 9 100 0



(tkr) Budget Utfall t.o.m. 
mars

Prognos helår Differens B-P Kommentar differens

Trädplantering, trädplan 400 0 400 0
Nolhaga park 4 000 138 3 500 500 Förstudie är ej påbörjad men planerad.
Ospec arbetsprogram gata 3 000 981 3 000 0
Mindre åtg. gatunätet 700 144 700 0
Mindre åtg. gc-nät 1 000 145 1 000 0
Järtas park 3 000 501 4 000 -1 000 Projektet kom igång senare, varför budgeterade 

medel för 2018 ej användes fullt ut (ca 1,5 milj 
som inte utnyttjades). Anbud har inkommit och 
lägsta anbud var 3,1 milj + 700 tkr till Lekverket 
som bygger objekten. 

Stadskärnan park 350 2 350 0
Spång Kongo 1 000 36 1 000 0
Naturreservat 250 0 250 0
Arbetsprogram Natur 100 0 100 0
Förädling av parkmark enl parkplan 2 000 22 2 000 0
Asfalt Avskrivning > 5 år ca 50 % av totalbehov 2 500 0 2 500 0
Gatubelysning vägföreningar 200 0 200 0
GC-bro Lugnet 200 234 300 -100 Rest från 2018.
Inventarier Sveagatan 500 358 500 0
Maskiner och inventarier gata 3 000 0 3 000 0
Inventarier natur 25 0 25 0
Maskiner natur 100 0 100 0
Mätutrustning GIS 500 0 500 0
Ärendesystem miljö/bygg 0 79 79 -79 
Stadskärnan åtg. (gata) 0 5 5 -5 

Anpassningsinvesteringar

Åtgärder buller 50 0 50 0
Fjärilsprojekt 200 0 200 0
GC-bana Kristineholmsv. 4 500 896 4 500 0



(tkr) Budget Utfall t.o.m. 
mars

Prognos helår Differens B-P Kommentar differens

Åtgärder mot skredrisk  Säveån 1 000 0 1 000 0
Stadsmiljöåtgärder 2 000 -18 2 000 0
Mariedal (park) 250 3 250 0
Trafiksäkerhetsåtgärder 400 1 400 0
Investeringar pga dagvattenplan 300 0 300 0
Projektering före projekt 0 103 0 0
Mariedalstippen 0 87 87 -87 
Tillg. inv & åtg. (ospec) 0 1 10 -10 
Cykelparkering 0 51 51 -51 
Kavlåsv gc-väg 0 10 10 -10 

Generell neddragning 0 -270 270

Summa 46 275 4 576 46 275 0



Investeringar Avfall

(tkr) Budget Utfall t.o.m. 
mars

Prognos helår Differens B-P Kommentar differens

Reinvesteringar

Fordon 3 000 0 3 000 0
Kärl 1 000 282 1 000 0
Container 300 0 300 0
Inventarier 0 30 0 0

Anpassningsinvesteringar

Sollebrunn ÅVC förbättring 100 0 100 0
Bälinge anläggning förbättring 500 16 500 0

Summa 4 900 328 4 900 0



Investeringar VA

(tkr) Budget Utfall t.o.m. 
mars

Prognos helår Differens B-P Kommentar differens

Expensionsinvesteringar
Varav Expansionsinvestering - VA

12910 Div ledningsarbeten, serviser i 
verksamhetsområde

800 128 1 000 -200 Utgifter för akuta åtgärder samt anläggande av 
nya serviser. Fortlöpande och återkommande 
behov. Två mer omfattande serviser förväntas 
göras under året.

12974 Sundet VA utbyggnad inom omr 150 24 150 0
12975 Hulabäck utbyggnad VA 2 000 46 7 500 -5 500 Ingår i VA-strategin för Östra Färgen. Avser 

fortsättning från Svanvik fram till och med 
slutmålet Lygnareds camping. Tidigarelagd 
byggstart för denna etapp.

12969 Saxebäcken VA utbyggnad inom 
omr.

0 98 100 -100 Tillkommande ledningsrättsersättningar. 

12972 Skämningared/Svanvik Utbyggnad 
VA

9 000 7 487 11 000 -2 000 Beräknat bli lite dyrare än förhandlat samt delvis 
förskjutet från 2018.

12919 Västra Bodarne 0 8 10 -10 Projektet taget i drift. Tillkommande mindre 
utgifter, ej budgeterade.

Utb inom Röhult, Blåtj.v. 0 22 40 -40 Tillkommande lantmäteriersättningar
Utr. för insaml. av mätdata från 
vattenmätare

100 0 100 0

Kontorsinredning ARV Nolhaga 
(tillkommande personal)

0 69 170 -170 Ej budgeterad inv

13911 Ny tryckstegr.stn. Östra Ängabo 200 0 0 200 Osäker prognos. 200 Tkr är för låg budget, dock 
tveksamt om detta görs under 2019. Påbörjas ev. 
under hösten. 

13917 Västra Bodarne Etapp 2 4 500 0 1 500 3 000 Försenat. Projektering ej påbörjad pga att 
lantmäteriförrättning av tomtindelning ej är klar.

12933 Nya brandposter VA 0 0 300 -300 Ej budgeterad investering.
12835 VA-anl Knektegårdsgatan 0 0 75 -75 Utgifter avseende lösning för ökat 

dagvattenflöde från nybyggnation i området 
Brogården.



(tkr) Budget Utfall t.o.m. 
mars

Prognos helår Differens B-P Kommentar differens

Varav Expansionsinvestering - Exploatering 
VA

Ospec. Projekt 2 500 0 2 500 Denna ospecificerade budgetpost täcker endast 
delvis specificerade exploateringsprojekt nedan.

12846 T2 Norra delen Tomtebog. 0 305 1 100 -1 100 Tomtebogatan nedläggning i tidigare ursprängd  
VA-schakt. 

T3 Bergkullegatan 0 28 2 000 -2 000 Utbyggnad av Skogskulleg enl detaljplan. 
12829 Prästerydsvägen VA 0 54 650 -650 Fortsatt utbyggnad för villor enligt antagen 

detaljplan.
12826 Lövekulle Etapp 3 Skårsvägen 0 0 1 500 -1 500 Utbyggnad enligt antagen detaljplan.
12860 Östra Ingared - VA Kärrbogärdev 0 0 100 -100 Tillkommande utgifter.
12832 Strandstigen 0 0 50 -50 Tillkommande återställningsarbeten.

Imageinvesteringar

Reinvesteringar

12942 Byte av dricksvattenpump 
Hjälmared

2 000 0 50 1 950  Geologisk undersökning är klar men projektet 
senareläggs. Avvaktar med att gå vidare i 
projektet då det ska rekryteras en projektledare 
till VA.

12940 Datorisering Hjälmared och yttre 
anläggningar

0 435 600 -600 Förskjuten från 2018. Utvidgning av projektet på 
grund av förändrade förutsättningar.

12989 Ombyggnad, ny rötkammare 5 000 342 5 000 0
12907 Utbyte doserpumpar ALG 0 0 500 -500 Budgeterat 2018 men förskjutet till 2019
Renovering pumpar ARV Nolhaga 500 0 0 500 Utreder om pumparna istället skall bytas till nya 

pumpar. Görs ej 2019
12914 Renovering av tak och plåtarbeten 
sandviksvägen pstn

500 0 25 475 Endast nya dörrar 2019 samt lagning innertak. 
Parallellt utreds helt ny pumpstation.

12917 Savannen pstn renovering 200 150 500 -300 Förberedande arbete 2019. Utreder helt ny 
pumpstation

12912 Inv i samband m ledningsunderhåll 11 000 4 256 11 000 0

12921 Bassänger renovering ARV Nolhaga 300 0 300 0



(tkr) Budget Utfall t.o.m. 
mars

Prognos helår Differens B-P Kommentar differens

12923 Utbyte ventilation & värme, avlopp 
maskinbyggnad ARV Nolhaga

500 193 550 -50 Större och mer omfattande arbete än väntat. 
Akuta arbetsmiljöproblem med mycket höga 
halter svavelväte i luften inomhus.

12905 Byte av låg och hög 
spänningsställverk

500 0 0 500 Blir ett avknoppningsprojekt från 12989. 
Kommer att bli avsevärt mycket större inv än 500 
tkr, dock ej 2019.

12952 Omläggning av tak på filtersal, 
Hjälmareds vattenverk

1 500 3 1 500 0 Något osäker prognos pga oklar omfattning av 
projektets storlek.

Ventilation eftersedimentering ARV 
Nolhaga

500 18 18 482 Ej prioriterat 2019

Anläggn. för brutet vatten, 
försedimentering ARV Nolhaga

0 273 400 -400 Ej budgeterad inv som färdigställs första halvåret 
2019

13905 Utbyte pumpstation 
Gudmundsgatan

1 600 42 1 600 0

13910 Utbyte av dricksv.pumpar Klintens 
tryckstegr.stn.

150 0 0 150 Behöver utredas ytterligare om detta ska 
utföras. Är ett önskemål från Räddningstjänsten 
men ska i så fall bekostas av kommunen, inte av 
VA-kollektivet.

13903 Utomhusbelysning ARV Nolhaga 250 213 300 -50 Visst arbete återstår, något dyrare än 
budgeterat.

13916 Renovering pumpstationer 1 000 0 500 500 Färre åtgärder än budgeterat pga resursbrist.

Utbyte Kristineholms pumpstation 4 000 0 4 000 0 Upphandling pågår.
13901 Utbyte dricksv.pumpar & kringutr. 
Gräfsnäs tryckstegr.stn

0 33 300 -300 Ej budgeterad investering

13904 Slampump försedimentering 0 109 150 -150 Ej budgeterad investering. Montage och elarbete 
kvarstår.

13908 Nya värmepumpar Färgens VV 0 9 300 -300 Ej budgeterad investering pga. att pumparna 
havererat. Genomförs våren 2019.

13913 Renovering lunchrum & kapprum 
Färgens VV

0 0 200 -200 Ej budgeterad investering

13906 Pstn Grindstugan nya pumpar 0 10 250 -250 Ej budgeterad investering i pumpar samt ev 
styrning & larmhantering pga haveri.

13918 PStn Skår sjön pumpar mm 0 0 100 -100 Ej budgeterad investering.
13919 Ny slampump eftersedimentering 0 0 100 -100 Ej budgeterad investering.



(tkr) Budget Utfall t.o.m. 
mars

Prognos helår Differens B-P Kommentar differens

13920 Pstn Svalåsvägen pump mm 0 0 100 -100 Ej budgeterad investering.
Nya skyltar för vattenskyddsområden 0 0 256 -256 Utbyte av skyltar för vattenskyddsområden 

utmed vägar pga lagkrav.

Anpassningsinvesteringar

12987 Datorisering pumpstationer 1 200 121 1 200 0 Pågår och påskyndas. Följer ej lagkrav om 
övervakning av PS. Totalt kommer inv bli >4milj.

12913 Installation av reservkraftsuttag i 
strategiska stationer inom kommunen

100 0 0 100 Ej prioriterat. Strategiska stationer förses med 
egna reservkraftsaggregat.

12927 Dagvattenåtgärder 950 86 1 250 -300 Tillkommande åtgärder
12920 Huvudledningar Alingsås Tätort (inkl. 
byggnation av ny ventilkammare)

0 14 6 -6 

12951 Nödvattenbrunn Nolhaga 300 22 300 0 Vattendom är klar. Konsulter har tagit fram ett 
kontrollprogram. Ansökan om bygglov är 
inlämnat, avvaktar besked för att kunna påbörja 
byggnation. Oklart när detta kan ske.

12955 Slammottagning Sävelund 0 86 100 -100 Restarbeten för att få stationen att fungera.

12953 Tillbyggnad av Gräfsnäs vattenverk 0 130 130 -130 Budgeterat 2018 dock försenad byggnation pga 
personalomsättning hos upphandlad 
entreprenör. 

12938 Flytt av ledningar för E20 5 000 828 7 000 -2 000 Tidgare tryckning av vattenledning (V 500) under 
E-20 vid Kristineholm fördyrar utgifterna 2019. 

12934 Parkering VV Sbn (utökn) 0 0 0 Ej budgeterad inv. 
Ny tryckluftskompressor Färgens VV 0 0 25 -25 Ej budgeterad inv. Tillkommande utgifter på 

investering från 2018.
Nya portar ARV Nolhaga 0 260 300 -300 Ej budgeterad inv. nödvändig pga 

arbetsmiljö/säkerhetsrisk. Färdigställs april.

13902 Brandlarm ARV Sbn 0 0 25 -25 Avslutande åtgärder.
12966 Reservkraftverk ARV Sbn 300 0 0 300 Ej prioriterat.
13907 Tillb. huvudbyggnad Färgens VV 100 12 100 0



(tkr) Budget Utfall t.o.m. 
mars

Prognos helår Differens B-P Kommentar differens

13914 Ny grind & staket ARV Nolhaga 1 200 0 1 200 0 Osäker prognos och belopp 2019. Möte med 
säkerhetschef om nivån på skalskydd V15.

13912 Ombyggn omklädningsrum Färgens 
VV

0 0 200 -200 Ej budgeterad investering

13915 Asfaltering & markarbeten ARV 
Nolhaga

250 0 250 0

13921 Byte styrsystem Sbn ARV 0 0 500 -500 Tillkommande projekt
13909 Låscylinderbyte ARV & pstn 0 0 525 -525 Tillkommande projekt
13923 Datorisering ARV Nolhaga 0 0 750 -750 Tillkommande projekt
13922 Ny grind & övervakning ARV Sbn 0 0 250 -250 Tillkommande projekt

Generell neddragning 0 0 -11 905 11 905

Summa 58 150 15 913 58 150 0

Kommentar: Investeringsutgifterna prognosticeras till 70.055 tkr för år 2019, vilket överstiger budget med totalt 
11.905 tkr. Det finns viss osäkerhet i denna prognos då många av investeringsprojekten, både i projekteringsfas 
och utförandefas, ständigt får anpassas efter ny information och tillkommande faktorer som i sin tur påverkar 
det slutliga utfallet. Bedömningen är därför att en generell neddragning görs i detta läge. Den totala prognosen 
har följaktligen justerats ned med 11.905 tkr med en ospecificerad post, eftersom det i dagsläget inte går att 
avgöra vilka projekt som kommer att beröras.


