
Bilaga 2

Investeringar skattefinansierade verksamheter

(tkr) Budget Utfall 
t.o.m. 

maj

Prognos 
helår

Avvikelse 
prognos/budget 

2019

Kommentar 
avvikelse 

prognos/budget 
2019

Expansionsinvesteringar 7 150 1 612 6 550 600

Nya cykelbanor enligt Trafikplan 3 000 1 396 3 000 0

Stadsodling 150 31 150 0
Hundlekplatser 150 3 150 0
Förbättring dagvattenhantering 250 0 250 0
Grönare stad 500 0 0 500 Detta projekt 

kommer inte 
igång, hängde ihop 
med bidrag från 
Boverket som inte 
kommer att ges 
2019.

Nya lekplatser 2 000 119 2 000 0
Ombyggnad busshållplatser 1 100 63 1 000 100 Troligen något 

billigare än 
planerat.

Varav exploatering

Imageinvesteringar 0 0 0 0

Reinvesteringar 30 425 5 509 30 772 -347 

Fasta sittplatser 500 52 500 0
Lekplats upprustning 3 000 326 3 000 0
Arbetsprogram Park 350 92 350 0
Utbyte av skyltar 150 42 150 0
Bro Gamla Vänersborgsvägen 2 000 0 2 000 0
Primärkarta 2019 1 500 223 1 500 0
Parker, skyltar, lekplatser 100 23 100 0

Trädplantering, trädplan 400 0 400 0
Nolhaga park 4 000 557 3 500 500 Förstudie är ej 

påbörjad men 
planerad.

Ospec arbetsprogram gata 3 000 1 901 3 000 0

Mindre åtg. gatunätet 700 212 700 0
Mindre åtg. gc-nät 1 000 310 1 000 0



(tkr) Budget Utfall 
t.o.m. 

maj

Prognos 
helår

Avvikelse 
prognos/budget 

2019

Kommentar 
avvikelse 

prognos/budget 
2019

Järtas park 3 000 748 4 000 -1 000 Projektet kom 
igång senare, 
varför 
budgeterade 
medel för 2018 ej 
användes fullt ut 
(ca 1,5 milj som 
inte utnyttjades). 
Anbud har 
inkommit och 
lägsta anbud var 
3,1 milj + 700 tkr 
till Lekverket som 
bygger objekten. 

Stadskärnan park 350 5 350 0
Spång Kongo 1 000 36 1 000 0
Naturreservat 250 32 250 0
Arbetsprogram Natur 100 0 100 0
Förädling av parkmark enl parkplan 2 000 71 2 000 0

Asfalt Avskrivning > 5 år ca 50 % av 
totalbehov

2 500 0 2 500 0

Gatubelysning vägföreningar 200 0 200 0
GC-bro Lugnet 200 234 300 -100 Rest från 2018.
Inventarier Sveagatan 500 365 500 0
Maskiner och inventarier gata 3 000 32 3 000 0
Inventarier natur 25 0 25 0
Maskiner natur 100 0 100 0
Mätutrustning GIS 500 168 168 332 Billigare utrustning 

än planerat.

Ärendesystem miljö/bygg 0 79 79 -79 

Anpassningsinvesteringar 8 700 4 299 8 830 -130 

Åtgärder buller 50 0 50 0
Fjärilsprojekt 200 0 200 0
GC-bana Kristineholmsv. 4 500 3 694 4 500 0
Åtgärder mot skredrisk  Säveån 1 000 0 1 000 0
Stadsmiljöåtgärder 2 000 344 2 000 0
Mariedal (park) 250 8 250 0
Trafiksäkerhetsåtgärder 400 11 400 0
Investeringar pga dagvattenplan 300 0 300 0
Projektering före projekt 0 120 0 0
Mariedalstippen 0 111 120 -120 
Kavlåsv gc-väg 0 10 10 -10 



(tkr) Budget Utfall 
t.o.m. 

maj

Prognos 
helår

Avvikelse 
prognos/budget 

2019

Kommentar 
avvikelse 

prognos/budget 
2019

Summa 46 275 11 421 46 152 123



Investeringar Avfall

(tkr) Budget Utfall t.o.m. 
maj

Prognos helår Avvikelse 
prognos/budge
t 2019

Kommentar 
differens

Reinvesteringar 4 300 762 4 400 -100 

Fordon 3 000 0 3 000 0
Kärl 1 000 675 1 000 0
Container 300 0 300 0
Maskiner och inventarier 0 87 100 -100 

Anpassningsinvesteringar 600 33 500 100

Sollebrunn ÅVC förbättring 100 0 100 0
Bälinge anläggning förbättring 500 33 400 100

Summa 4 900 794 4 900 0



Investeringar VA

(tkr) Budget Utfall 
t.o.m. 

maj

Prognos 
helår

Avvikelse 
prognos/ 

budget 2019

Kommentar 
avvikelse 

prognos/budget 
2019

Expansionsinvesteringar 19 350 13 395 26 848 -7 498 
Varav Expansions-investering - VA 16 850 12 478 22 295 -5 445 

12910 Div ledn.arbeten, serviser i 
verksamhetsområde

800 241 1 000 -200 Utgifter för akuta 
åtgärder samt anl. 
av nya serviser. 
Två mer 
omfattande 
serviser förväntas 
göras under året.

12974 Sundet VA utbyggnad inom 
omr.

150 89 175 -25 

12975 Hulabäck utbyggnad VA 2 000 55 6 000 -4 000 Ingår i VA-strategin 
för Östra Färgen 
(etapp från Svanvik 
till Lygnareds 
camping). 
Tidigarelagd 
byggstart.

12969 Saxebäcken VA utbyggnad 
inom omr.

0 100 100 -100 Tillkommande 
ledningsrättsersätt
ningar. 

12972 Skämningared/ Svanvik 
Utbyggnad VA

9 000 10 885 11 000 -2 000 Beräknat bli dyrare 
än förhandlat samt 
delvis förskjutet 
från 2018.

12919 Västra Bodarne 0 8 10 -10 Projektet i drift. 
Tillkommande 
mindre utgifter, ej 
budgeterade.

12984 Utb. inom Röhult, Blåtj.v. 0 22 40 -40 Tillkommande 
lantmäteriersättni
ngar

12936 Utr. för insaml. av mätdata 
från vattenmätare

100 0 100 0

12902 Kontors-inredning ARV 
Nolhaga (utökn. pers.)

0 69 170 -170 Ej budgeterad inv



(tkr) Budget Utfall 
t.o.m. 

maj

Prognos 
helår

Avvikelse 
prognos/ 

budget 2019

Kommentar 
avvikelse 

prognos/budget 
201913911 Ny tryckstegr.stn. Östra 

Ängabo
200 0 0 200 Osäker prognos. 

Blir tot dyrare än 
200 tkr, dock 
tveksamt om detta 
görs under 2019.

13917 Västra Bodarne Etapp 2 4 500 0 1 500 3 000 Försenat. 
Projektering ej 
påbörjad pga att 
lantmäteriförrättni
ng av 
tomtindelning ej är 
klar.

12933 Nya brandposter VA 0 0 200 -200 Ej budgeterad 
investering.

12953 Tillbyggnad av Gräfsnäs 
vattenverk

0 130 200 -200 Budgeterat 2018 
dock försenat, 
asfaltering 
återstår.

13907 Tillb. huvudbyggnad Färgens 
VV

100 16 100 0

13924 Ny vattentäkt Bjärke 0 55 100 -100 Projektering ny 
vattentäkt, ej 
budgeterat.

13926 Etapp 2 digitalisering 
pumpstationer

0 809 1 600 -1 600 Härav är 700 tkr 
budgeterat på 
projekt 12987. 
Resterande är 
fördyring enl. nya 
beräkningar.

Varav Expansionsinvestering - 
Exploatering VA

2 500 917 4 553 -2 053 

Ospec. Projekt 2 500 0 0 2 500 Denna 
ospecificerade 
budgetpost täcker 
endast delvis 
specificerade 
exploateringsproje
kt nedan.

12846 T2 Norra delen Tomtebog. 0 773 1 100 -1 100 Tomtebogatan 
nedläggning i 
tidigare ursprängd  
VA-schakt. 

12810 T3 Bergkullegatan 0 33 500 -500 Utbyggnad av 
Skogskulleg enl. 
detaljplan. 



(tkr) Budget Utfall 
t.o.m. 

maj

Prognos 
helår

Avvikelse 
prognos/ 

budget 2019

Kommentar 
avvikelse 

prognos/budget 
201912829 Prästerydsvägen VA 0 54 650 -650 Fortsatt utbyggnad 

för villor enligt 
antagen 
detaljplan.

12826 Lövekulle Etapp 3 Skårsvägen 0 54 1 900 -1 900 Utbyggnad enligt 
antagen 
detaljplan.

12860 Östra Ingared - VA 
Kärrbogärdev

0 0 100 -100 Tillkommande 
utgifter.

12832 Strandstigen 0 0 50 -50 Tillkommande 
återställningsarbet
en.

12835 VA-anl Knektegårdsgatan 0 0 200 -200 Utgifter avseende 
lösning för ökat 
dagvattenflöde 
från nybyggnation 
i området 
Brogården.

12845 cirkpl. Grankulleg. 0 3 3 -3 Tillkommande 
utgifter.

Prästlyckan och Brunnsgården 0 0 50 -50 Ej budgeterad 
investering.

Imageinvesteringar 0 0 0 0

Reinvesteringar 29 500 11 031 25 126 4 374

Inventarier 0 65 65 -65 
Maskiner 0 20 20 -20 
12942 Byte av dricksvattenpump 
Hjälmared

2 000 42 42 1 958 Geologisk 
undersökning klar 
men projektet 
senareläggs. 

12940 Datorisering Hjälmared och 
yttre anläggningar

0 707 750 -750 Förskjuten från 
2018. Utvidgning 
av projektet på 
grund av 
förändrade 
förutsättningar.

12989 Ombyggnad, ny rötkammare 5 000 940 3 000 2 000

12907 Utbyte doserpumpar ALG 0 15 500 -500 Budgeterat 2018 
men förskjutet till 
2019.



(tkr) Budget Utfall 
t.o.m. 

maj

Prognos 
helår

Avvikelse 
prognos/ 

budget 2019

Kommentar 
avvikelse 

prognos/budget 
201912954 Renovering pumpar ARV 

Nolhaga
500 0 0 500 Utreder om 

pumparna istället 
skall bytas till nya 
pumpar. Görs ej 
2019

12914 Renovering av tak och 
plåtarbeten Sandviksvägen pstn

500 0 25 475 Endast nya dörrar 
2019 samt lagning 
innertak. Parallellt 
utreds helt ny 
pumpstation.

12917 Savannen pstn renovering 200 150 500 -300 Förberedande 
arbete 2019. 
Utreder helt ny 
pumpstation.

12912 Inv i samband m 
ledningsunderhåll

11 000 7 372 11 000 0

12921 Bassänger renovering ARV 
Nolhaga

300 0 0 300 Kommer ej att 
utföras 2019

12923 Utbyte ventilation & värme, 
avlopp maskinbyggnad ARV 
Nolhaga

500 280 550 -50 Mer omfattande 
arbete än väntat. 
Akuta 
arbetsmiljöproble
m med mycket 
höga halter 
svavelväte i luften 
inomhus.

12905 Byte av låg och hög 
spänningsställverk

500 3 200 300 Blir totalt mer 
omfattande än 500 
tkr, dock 
senarelagt och 
endast förstudie 
2019 
(avknoppningsproj
ekt från 12989).

12952 Omläggning av tak på 
filtersal, Hjälmareds vattenverk

1 500 6 100 1 400 Något osäker 
prognos pga oklar 
omfattning av 
projektets storlek.

12930 Ventilation 
eftersedimentering ARV Nolhaga

500 18 18 482 Ej prioriterat 2019.

12959 Anläggn. för brutet vatten, 
försedimentering ARV Nolhaga

0 387 400 -400 Ej budgeterad inv. 
som färdigställs 
första halvåret 
2019.



(tkr) Budget Utfall 
t.o.m. 

maj

Prognos 
helår

Avvikelse 
prognos/ 

budget 2019

Kommentar 
avvikelse 

prognos/budget 
201913905 Utbyte pumpstation 

Gudmundsgatan
1 600 53 0 1 600

13910 Utbyte av dricksv.pumpar 
Klintens tryckstegr.stn.

150 0 0 150 Ytterligare 
utredning krävs. Är 
ett önskemål från 
Räddningstjänsten 
men ska i så fall 
bekostas av 
kommunen, ej av 
VA-kollektivet.

13903 Utomhusbelysning ARV 
Nolhaga

250 231 300 -50 Visst arbete 
återstår, något 
dyrare än 
budgeterat.

13916 Renovering pumpstationer 1 000 0 500 500 Färre åtgärder än 
budgeterat pga. 
resursbrist.

12993 Utbyte Kristineholms 
pumpstation

4 000 26 4 000 0 Upphandling 
pågår.

13901 Utbyte dricksv.pumpar & 
kringutr. Gräfsnäs tryckstegr.stn

0 34 200 -200 Ej budgeterad 
investering.

13904 Slampump försedimentering 0 109 150 -150 Ej budgeterad 
investering. 
Montage och 
elarbete kvarstår.

13908 Nya värmepumpar Färgens 
VV

0 20 300 -300 Ej budgeterad 
investering pga. att 
pumparna 
havererat. 

13913 Renovering lunchrum & 
kapprum Färgens VV

0 3 200 -200 Ej budgeterad 
investering.

13906 Pstn Grindstugan nya 
pumpar

0 268 268 -268 Ej budgeterad 
investering i 
pumpar samt ev 
styrning & 
larmhantering pga 
haveri.

13918 Pstn Skår sjön pumpar mm 0 114 114 -114 Ej budgeterad 
investering.

13919 Ny slampump 
eftersedimentering

0 52 100 -100 Ej budgeterad 
investering.

13920 Pstn Svalåsvägen pump mm 0 118 118 -118 Ej budgeterad 
investering.



(tkr) Budget Utfall 
t.o.m. 

maj

Prognos 
helår

Avvikelse 
prognos/ 

budget 2019

Kommentar 
avvikelse 

prognos/budget 
2019Nya skyltar för 

vattenskyddsområden
0 0 256 -256 Utbyte av skyltar 

för 
vattenskyddsområ
den utmed vägar 
pga. lagkrav.

13925 Ny tryckluftskompressor (Nr 
2) Färgens VV

0 0 100 -100 Ny 
tryckluftskompress
or pga. haveri.

13929 Nya motorer inkommande 
snäckskruvar ARV

0 0 400 -400 Tillkommande 
investering.

Nya flödesmätare o ventiler slam 
ARV

0 0 750 -750 Tillkommande 
investering.

Utbyte av inbrottslarm för 
högreservoarer

0 0 25 -25 Tillkommande 
investering.

Ombyggnad dammluckor Färgens 
VV

0 0 175 -175 Tillkommande 
investering.

Anpassningsinvesteringar 9 300 5 080 12 351 -3 051 

12987 Datorisering pumpstationer 1 200 246 500 700 Pågår och 
påskyndas för att 
anpassas efter 
lagkrav om 
övervakning av PS. 
700 tkr dock 
prognosticerat på 
del 2 av detta 
projekt, nr 13926. 
(Tot. Inv. >4milj.)

12913 Installation av 
reservkraftsuttag i strategiska 
stationer inom kommunen

100 0 0 100 Ej prioriterat. 
Strategiska 
stationer förses 
med egna 
reservkraftsaggreg
at.

12927 Dagvattenåtgärder 950 86 250 700
12920 Huvudledningar Alingsås 
Tätort (inkl. byggnation av ny 
ventilkammare)

0 17 17 -17 Tillkommande 
åtgärder.



(tkr) Budget Utfall 
t.o.m. 

maj

Prognos 
helår

Avvikelse 
prognos/ 

budget 2019

Kommentar 
avvikelse 

prognos/budget 
201912951 Nödvattenbrunn Nolhaga 300 41 200 100 Vattendom och 

kontrollprogram 
klart. Ansökan om 
bygglov är 
inlämnat, avvaktar 
besked. Oklart när 
byggnation kan 
påbörjas.

12955 Slammottagning Sävelund 0 209 209 -209 Restarbeten för att 
få stationen att 
fungera.

12938 Flytt av ledningar för E20 5 000 3 410 7 000 -2 000 Tidigare tryckning 
av vattenledning 
(V 500) under E-20 
vid Kristineholm 
fördyrar utgifterna 
2019. 

13900 Ny trycklufts-kompressor 
Färgens VV

0 5 25 -25 Ej budgeterad inv. 
Tillkommande 
utgifter på 
investering från 
2018.

12992 Nya portar ARV Nolhaga 0 260 300 -300 Ej budgeterad inv. 
nödvändig pga. 
arbetsmiljö/säkerh
etsrisk.

13902 Brandlarm ARV Sbn 0 0 25 -25 Avslutande 
åtgärder.

12966 Reservkraftverk ARV Sbn 300 0 0 300 Ej prioriterat.
13914 Ny grind & staket ARV 
Nolhaga

1 200 0 0 1 200 Osäker prognos 
och belopp 2019. 
Nivån på skalskydd 
utreds.

13912 Ombyggn. omklädningsrum 
Färgens VV

0 13 400 -400 Ej budgeterad 
investering.

13915 Asfaltering & markarbeten 
ARV Nolhaga

250 0 400 -150 Mer omfattande 
än budgeterat.

13921 Byte styrsystem Sbn ARV 0 208 500 -500 Tillkommande 
projekt.

13909 Låscylinderbyte ARV & pstn 0 455 525 -525 Tillkommande 
projekt.

13923 Datorisering ARV Nolhaga 0 27 750 -750 Tillkommande 
projekt.

13922 Ny grind & övervakning ARV 
Sbn

0 104 250 -250 Tillkommande 
projekt.



(tkr) Budget Utfall 
t.o.m. 

maj

Prognos 
helår

Avvikelse 
prognos/ 

budget 2019

Kommentar 
avvikelse 

prognos/budget 
201913927 VVX Rötkammare ARV 0 0 750 -750 Tillkommande 

projekt.
13928 Ny mätutrustning 
parshallränna ARV

0 0 250 -250 Tillkommande 
projekt.

Generell neddragning 0 0 0 0

Summa 58 150 29 506 64 325 -6 175 

Kommentar P5: Investeringsutgifterna prognosticeras till 64.325 tkr för år 2019, 
vilket överstiger budget med totalt 6.175 tkr. Möjliga åtgärder för att nå ett utfall 
i linje med budget kommenteras vidare i bifogad handlingsplan, bilaga1. 


