
Bilaga 2

Investeringar skattefinansierade verksamheter

(tkr) Budget Utfall 
t.o.m. okt

Prognos 
helår

Avvikelse 
prognos/budget 

2019

Kommentar 
avvikelse 

prognos/budget 
2019

Expansionsinvesteringar 7 150 3 010 4 815 2 335

Nya cykelbanor enligt 
Trafikplan

3 000 2 276 4 000 -1 000 Förändrade 
förutsättningar 
under projektets 
gång leder till högre 
förväntad utgift.

Stadsodling 150 141 143 7
Hundlekplatser 150 3 75 75
Förbättring 
dagvattenhantering

250 0 0 250 Förskjutning i tid.

Grönare stad 500 0 0 500 Detta projekt 
kommer inte igång, 
hängde ihop med 
bidrag från Boverket 
som inte kommer att 
ges 2019.

Nya lekplatser 2 000 183 190 1 810 Lekplats nybyggnad 
Törnevägen förskjuts 
i tiden.

Ombyggnad busshållplatser 1 100 407 407 693 Troligen billigare än 
beräknat pga 
byggnation i egen 
regi.

Varav exploatering

Imageinvesteringar 0 0 0 0

Reinvesteringar 30 425 22 741 30 243 183

Fasta sittplatser 500 106 200 300 Ej tillräckliga 
planeringsresurser.

Lekplats upprustning 3 000 543 800 2 200 Ej tillräckliga 
planeringsresurser 
under året, 
Sjuhäradsgatan 
förskjuts i tid.

Arbetsprogram Park 350 168 300 50



(tkr) Budget Utfall 
t.o.m. okt

Prognos 
helår

Avvikelse 
prognos/budget 

2019

Kommentar 
avvikelse 

prognos/budget 
2019

Utbyte av skyltar 150 43 150 0
Bro Gamla Vänersborgsvägen 2 000 638 1 800 200

Primärkarta 2019 1 500 898 1 500 0
Parker, skyltar, lekplatser 100 27 50 50
Trädplantering, trädplan 400 178 180 220 Ej tillräckliga 

planeringsresurser.

Nolhaga park 4 000 1 717 2 000 2 000 Förstudie är ej 
påbörjad men 
planerad.

Ospec arbetsprogram gata 3 000 2 942 3 800 -800 Projekt påverkas av 
VA-utbyggnad.

Mindre åtg. gatunätet 700 514 900 -200 Planeringsresurser 
saknas delvis.

Mindre åtg. gc-nät 1 000 714 2 300 -1 300 Cykelgarage dyrare 
än budgeterat.

Järtas park 3 000 6 178 6 200 -3 200 Projektet kom igång 
senare, varför 
budgeterade medel 
för 2018 ej användes 
fullt ut. Lekhus svåra 
att prognosticera.

Stadskärnan park 350 23 30 320 Har saknat 
planeringsresurser.

Spång Kongo 1 000 628 660 340 Anbud lägre än 
budget.

Naturreservat 250 35 250 0
Arbetsprogram Natur 100 104 104 -4 
Förädling av parkmark enl 
parkplan

2 000 726 1 400 600 Verksamheten 
hinner inte utföra allt 
som var planerat i 
budget pga brist på 
planeringsresurser.

Asfalt Avskrivning > 5 år ca 50 
% av totalbehov

2 500 2 119 2 600 -100 

Gatubelysning vägföreningar 200 26 0 200 Ev åtgärder planeras 
av Bjärke energi.

GC-bro Lugnet 200 861 861 -661 Rest från 2018.
Inventarier Sveagatan 500 370 500 0
Maskiner och inventarier gata 3 000 2 551 3 000 0

Inventarier natur 25 14 25 0



(tkr) Budget Utfall 
t.o.m. okt

Prognos 
helår

Avvikelse 
prognos/budget 

2019

Kommentar 
avvikelse 

prognos/budget 
2019

Maskiner natur 100 24 40 60 Inköp av maskin 
billigare än förväntat.

Mätutrustning GIS 500 514 514 -14 
Ärendesystem bygglov 0 79 79 -79 Projektet blev 

försenat.

Anpassningsinvesteringar 8 700 9 059 10 255 -1 555 

Åtgärder buller 50 0 50 0
Fjärilsprojekt 200 0 110 90 Billigare än 

budgeterat.
GC-bana Kristineholmsv. 4 500 5 256 5 350 -850 Ändrade 

förutsättningar 
under projektets 
gång.

Åtgärder mot skredrisk  
Säveån

1 000 3 500 500 Förskjutning till 
2020.

Stadsmiljöåtgärder 2 000 2 626 2 650 -650 Ändrade 
förutsättningar 
under projektets 
gång.

Mariedal (park) 250 64 250 0
Trafiksäkerhetsåtgärder 400 317 400 0
Investeringar pga 
dagvattenplan

300 0 300 0

Projektering före projekt 0 159 0 0
Mariedalstippen 0 125 125 -125 
Kavlåsv gc-väg 0 509 520 -520 

Summa 46 275 34 809 45 313 963



Investeringar Avfall

(tkr) Budget Utfall t.o.m. 
oktober

Prognos helår Avvikelse 
prognos/budget 
2019

Kommentar 
differens

Reinvesteringar 4 300 1 151 2 400 1 900

Fordon 3 000 0 0 3 000
Kärl 1 000 1 053 1 500 -500 
Container 300 0 800 -500 
Maskiner och inventarier 0 98 100 -100 

Anpassningsinvesteringar 600 156 600 0

Sollebrunn ÅVC förbättring 100 106 110 -10 
Bälinge anläggning förbättring 500 50 490 10

Summa 4 900 1 307 3 000 1 900



Investeringar VA

(tkr) Budget Utfall 
t.o.m. 

okt

Prognos 
helår

Avvikelse prognos/ 
budget 2019

Kommentar avvikelse 
prognos/budget 2019

Expansionsinvesteringar 19 350 20 621 26 221 -6 871 
Varav Expansions-investering - 
VA

16 850 18 083 22 721 -5 871 

12910 Div ledn.arbeten, 
serviser i verksamhetsområde

800 1 033 1 000 -200 Utgifter för akuta åtgärder samt anl. 
av nya serviser. Två mer omfattande 
serviser förväntas göras under året.

12971 Överföringsledning 
Sundet

0 45 45 -45 Tillkommande utgifter.

12974 Sundet VA utbyggnad 
inom omr.

150 93 175 -25 Tillkommande 
ledningsrättsersättningar.

12975 Hulabäck utbyggnad 
VA

2 000 2 809 6 000 -4 000 Ingår i VA-strategin för Östra Färgen 
(etapp från Svanvik till Lygnareds 
camping). Tidigarelagd byggstart.

12969 Saxebäcken VA 
utbyggnad inom omr.

0 203 500 -500 Tillkommande 
ledningsrättsersättningar. 

12972 Skämningared/ Svanvik 
Utbyggnad VA

9 000 12 142 12 142 -3 142 Beräknat bli dyrare än förhandlat 
samt delvis förskjutet från 2018. 

12919 Västra Bodarne 0 8 10 -10 Projektet i drift. Tillkommande 
mindre utgifter, ej budgeterade.

12984 Utb. inom Röhult, 
Blåtj.v.

0 22 40 -40 Tillkommande 
ledningsrättsersättningar.

12936 Utr. för insaml. av 
mätdata från vattenmätare

100 54 100 0 Inköp koncentratorer.

12902 Kontorsinredning ARV 
Nolhaga (utökn. pers.)

0 69 170 -170 Ej budgeterad inv.

13911 Ny tryckstegr.stn. 
Östra Ängabo

200 0 0 200 Osäker prognos. Blir tot dyrare än 
200 tkr, dock senarelagt.

13917 Västra Bodarne Etapp 
2

4 500 0 500 4 000 Försenat. Projektering ej påbörjad 
pga. att lantmäteriförrättning av 
tomtindelning ej är klar.

12933 Nya brandposter VA 0 0 200 -200 Ej budgeterad investering.



(tkr) Budget Utfall 
t.o.m. 

okt

Prognos 
helår

Avvikelse prognos/ 
budget 2019

Kommentar avvikelse 
prognos/budget 2019

12953 Tillbyggnad av 
Gräfsnäs vattenverk

0 130 130 -130 Budgeterat 2018 dock försenat till 
2019.

13907 Tillb. huvudbyggnad 
Färgens VV

100 31 31 69 Delvis senarelagt. Avvaktar bygglov.

13924 Ny vattentäkt Bjärke 0 78 78 -78 Projektering ny vattentäkt, ej 
budgeterat. Inga ytterligare 
kostnader i år.

13926 Etapp 2 digitalisering 
pumpstationer

0 1 367 1 600 -1 600 Av avvikelsen är 700 tkr budgeterat 
på projekt 12987. Resterande 700 
tkr är fördyring enl. nya beräkningar.

Varav Expansionsinvestering - 
Exploatering VA

2 500 2 538 3 500 -1 000 

Ospec. Projekt 2 500 0 0 2 500 Denna ospecificerade budgetpost 
täcker endast delvis specificerade 
exploateringsprojekt nedan.

12846 T2 Norra delen 
Tomtebog.

0 986 1 100 -1 100 Tomtebogatan nedläggning i tidigare 
ursprängd  VA-schakt. 

12810 T3 Bergkullegatan 0 33 500 -500 Utbyggnad av Skogskulleg enl. 
detaljplan. 

12829 Prästerydsvägen VA 0 54 150 -150 Fortsatt utbyggnad för villor enligt 
antagen detaljplan.

12826 Lövekulle Etapp 3 
Skårsvägen

0 1 357 1 400 -1 400 Utbyggnad enligt antagen detaljplan.

12860 Östra Ingared - VA 
Kärrbogärdev

0 8 150 -150 Tillkommande utgifter för 
omläggning av dagvattenledning.

12832 Strandstigen 0 0 50 -50 Tillkommande återställningsarbeten.

12845 cirkpl. Grankulleg. 0 91 91 -91 Slutreglering.
Norra Stadsskogen 0 9 9 -9 Ersättningar.
Prästlyckan och Brunnsgården 0 0 50 -50 Ej budgeterad investering.

Imageinvesteringar 0 0 0 0

Reinvesteringar 29 500 17 037 29 615 -115 

Inventarier 0 78 100 -100 Tillkommande investeringar.
It-utrustning 0 0 1 -1 Tillkommande investeringar.
Maskiner 0 20 50 -50 Tillkommande investeringar.



(tkr) Budget Utfall 
t.o.m. 

okt

Prognos 
helår

Avvikelse prognos/ 
budget 2019

Kommentar avvikelse 
prognos/budget 2019

12942 Byte av 
dricksvattenpump Hjälmared

2 000 42 42 1 958 Geologisk undersökning klar men 
projektet senareläggs. 

12940 Datorisering Hjälmared 
och yttre anläggningar

0 992 1 000 -1 000 Förskjuten från 2018. Utvidgning av 
projektet på grund av förändrade 
förutsättningar.

12989 Ombyggnad, ny 
rötkammare

5 000 1 296 3 000 2 000 Delvis förskjutet till 2020.

12907 Utbyte doserpumpar 
ALG

0 329 500 -500 Budgeterat 2018 men förskjutet till 
2019.

12954 Renovering pumpar 
ARV Nolhaga

500 0 0 500 Utreder om pumparna istället skall 
bytas till nya pumpar. Genomförs ej 
2019.

12914 Renovering av tak och 
plåtarbeten Sandviksvägen 
pstn

500 0 25 475 Endast nya dörrar 2019 samt lagning 
innertak. Parallellt utreds helt ny 
pumpstation.

12917 Savannen pstn 
renovering

200 211 500 -300 Förberedande arbete 2019 dyrare än 
budgeterat. Utreder helt ny 
pumpstation.

12912 Inv i samband m 
ledningsunderhåll

11 000 11 470 14 000 -3 000 Ökade utgifter i samband med ny 
förläggning vid bla Afzeliivägen 
renovering av vattenledning till 
vattentornet. Tillkommande utgifer 
på Annelundsvägen samt i Gräfsnäs.

12921 Bassänger renovering 
ARV Nolhaga

300 0 0 300 Kommer ej att utföras 2019

12923 Utbyte ventilation & 
värme, avlopp 
maskinbyggnad ARV Nolhaga

500 280 550 -50 Mer omfattande arbete än väntat. 
Akuta arbetsmiljöproblem med 
mycket höga halter svavelväte i 
luften inomhus.

12905 Byte av låg- och 
högspänningsställverk ARV

500 3 200 300 Blir totalt mer omfattande än 500 
tkr, dock senarelagt och endast 
förstudie utförs 2019 
(avknoppningsprojekt från 12989).

12952 Omläggning av tak på 
filtersal, Hjälmareds 
vattenverk

1 500 6 50 1 450 Något osäker prognos pga. oklar 
omfattning av projektets storlek.

12930 Ventilation 
eftersedimentering ARV 
Nolhaga

500 18 18 482 Ej prioriterat 2019.



(tkr) Budget Utfall 
t.o.m. 

okt

Prognos 
helår

Avvikelse prognos/ 
budget 2019

Kommentar avvikelse 
prognos/budget 2019

12959 Anläggn. för brutet 
vatten, försedimentering ARV 
Nolhaga

0 387 400 -400 Ej budgeterad investering.

13905 Utbyte pumpstation 
Gudmundsgatan

1 600 73 73 1 527 Endast utredningsarb. 2019.

13910 Utbyte av 
dricksv.pumpar Klintens 
tryckstegr.stn.

150 0 0 150 Ytterligare utredning krävs. Är ett 
önskemål från Räddningstjänsten 
men ska i så fall bekostas av 
kommunen, ej av VA-kollektivet.

13903 Utomhusbelysning ARV 
Nolhaga

250 251 300 -50 Visst arbete återstår, något dyrare 
än budgeterat.

13916 Renovering 
pumpstationer

1 000 0 500 500 Färre åtgärder än budgeterat pga. 
resursbrist.

12993 Utbyte Kristineholms 
pumpstation

4 000 293 5 500 -1 500 Upphandling dyrare än budgeterat. 
Markarb. fördyras pga svåra 
markförhållanden som ej kunnat 
förutses.

13901 Utbyte dricksv.pumpar 
& kringutr. Gräfsnäs 
tryckstegr.stn

0 37 200 -200 Ej budgeterad investering.

13904 Slampump 
försedimentering

0 109 150 -150 Ej budgeterad investering. Montage 
och elarbete kvarstår.

13908 Nya värmepumpar 
Färgens VV

0 280 300 -300 Ej budgeterad investering pga. att 
pumparna havererat. Utbyte 
rörsystem tillkommer.

13913 Renovering lunchrum 
& kapprum Färgens VV

0 19 300 -300 Ej budgeterad investering.

13906 Pstn Grindstugan nya 
pumpar

0 268 268 -268 Ej budgeterad investering i pumpar 
samt ev styrning & larmhantering 
pga. haveri.

13918 Pstn Skår sjön pumpar 
mm

0 114 114 -114 Ej budgeterad investering.

13919 Ny slampump 
eftersedimentering

0 82 100 -100 Ej budgeterad investering.

13920 Pstn Svalåsvägen pump 
mm

0 118 118 -118 Ej budgeterad investering.

Nya skyltar för 
vattenskyddsområden

0 256 256 -256 Utbyte av skyltar för 
vattenskyddsområden utmed vägar 
pga. lagkrav.



(tkr) Budget Utfall 
t.o.m. 

okt

Prognos 
helår

Avvikelse prognos/ 
budget 2019

Kommentar avvikelse 
prognos/budget 2019

13925 Ny 
tryckluftskompressor (Nr 2) 
Färgens VV

0 6 100 -100 Ny tryckluftskompressor pga. haveri.

13929 Nya motorer 
inkommande snäckskruvar 
ARV

0 0 900 -900 Tillkommande investering. Dyrare än 
vad vi kunde förutse. Nödvändig 
investering m.a.p. 
person/driftsäkerhet.

Utbyte av inbrottslarm för 
högreservoarer

0 0 0 0 Utökas till att omfatta samtliga 
inbrottslarm. Senareläggs till 2020. 
Justerat prognos från 25 till 0 tkr för 
2019

Ombyggnad dammluckor 
Färgens VV

0 0 0 0 Tillkommande 2019 men nu 
senarelagt.

Anpassningsinvesteringar 9 300 10 109 15 398 -6 098 

12987 Datorisering 
pumpstationer

1 200 407 500 700 Pågår och påskyndas för att anpassas 
efter lagkrav om övervakning av PS. 
700 tkr dock prognosticerat på del 2 
av detta projekt, nr 13926. (Tot. Inv. 
>4milj.)

12913 Installation av 
reservkraftsuttag i strategiska 
stationer inom kommunen

100 -43 -43 143 Ej prioriterat. Strategiska stationer 
förses med egna 
reservkraftsaggregat. (Utf. avser korr 
till drift).

12927 Dagvattenåtgärder 950 100 550 400 Färre åtgärder än budgeterat.
12920 Huvudledningar 
Alingsås Tätort (inkl. 
byggnation av ny 
ventilkammare)

0 47 34 -34 Tillkommande åtgärder.

12951 Nödvattenbrunn 
Nolhaga

300 45 45 255 Vattendom och kontrollprogram 
klart. Ansökan om bygglov är 
inlämnat, avvaktar besked. 
Byggnation senarelagd.

12955 Slammottagning 
Sävelund

0 213 213 -213 Restarbeten för att få stationen att 
fungera.

12938 Flytt av ledningar för 
E20

5 000 6 045 7 000 -2 000 Tidigare tryckning av vattenledning 
(V 500) under E-20 vid Kristineholm 
fördyrar utgifterna 2019. 

13900 Ny trycklufts-
kompressor Färgens VV

0 5 5 -5 Ej budgeterad inv. Tillkommande 
utgifter på investering från 2018.



(tkr) Budget Utfall 
t.o.m. 

okt

Prognos 
helår

Avvikelse prognos/ 
budget 2019

Kommentar avvikelse 
prognos/budget 2019

12992 Nya portar ARV 
Nolhaga

0 260 300 -300 Ej budgeterad inv. nödvändig pga. 
arbetsmiljö/säkerhetsrisk.

12966 Reservkraftverk ARV 
Sbn

300 0 0 300 Ej prioriterat.

13914 Ny grind & staket ARV 
Nolhaga

1 200 0 0 1 200 Osäker prognos och belopp 2019. 
Senarelagt då nivån på skalskydd 
utreds. 

13912 Ombyggn. 
omklädningsrum Färgens VV

0 234 400 -400 Ej budgeterad investering.

13915 Asfaltering & 
markarbeten ARV Nolhaga

250 665 665 -415 Mer omfattande än budgeterat.

13921 Byte styrsystem Sbn 
ARV

0 208 500 -500 Tillkommande projekt.

13909 Låscylinderbyte ARV & 
pstn

0 455 525 -525 Tillkommande projekt.

13923 Datorisering ARV 
Nolhaga

0 27 750 -750 Tillkommande projekt.

13922 Ny grind & övervakning 
ARV Sbn

0 104 104 -104 Tillkommande projekt.

13927 VVX Rötkammare ARV 0 1 337 3 600 -3 600 Avsevärt dyrare än de första 
uppskattningarna. Fördyringarna 
beror i hög urstäckning på 
ingenjörstid avseende automation.

13928 Ny mätutrustning 
parshallränna ARV

0 0 250 -250 Tillkommande projekt.

Generell neddragning 0 0 0 0

Summa 58 150 47 767 71 234 -13 084 


