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Återstart av systemhandling för ombyggnation av Nolhaga 
reningsverk 

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 20 juni 2019 § 82 att renovera och bygga om 
Nolhaga avloppsreningsverk. Under 2020 och 2021 genomfördes de första stegen i att 
renovera Nolhaga reningsverk genom att åtgärda akuta renoveringsbehov.

Under mars 2022 beslutades att projekteringsarbetet skulle pausas i syfte att istället får till en 
förstärkt projektorganisation, samt att förstärka upplägg för ledning och styrning av projektet. 

Förvaltningens yttrande

I arbetet med systemhandling har kunskapen om komplexiteten i att renovera och bygga om 
reningsverket i befintlig drift belysts och fördjupats. Under våren och sommaren 2022 hölls 
ett antal ombudsmöten där dessa frågor lyftes och därefter togs en plan fram för återstart av 
projektet. Under hösten och vintern 2022/2023 har projektledare från både Alingsås och 
entreprenörens sida, arbetat med att genomföra denna plan för återstart, dvs att upprätta och 
bemanna projektorganisation, arbeta igenom och uppdatera budget och tidplan för 
systemhandlingen med mera. 

Vid projektråd den 1 februari 2023 ansåg både Alingsås och entreprenörens ombud att 
projektet nu var redo att åter starta upp arbetet med systemhandling. Frågan lyftes då till 
styrgrupp för ombyggnation av Nolhaga reningsverk för beslut den 6 februari 2023. I och 
med att kostnaden för systemhandling höjts väsentligt lyfter styrgruppen frågan till Tekniska 
nämnden för beslut.

Under systemhandlingsarbetet genomförs projektering av hur det nya reningsverket ska se 
ut. Det är många olika frågor som systemhandlingen tar ställning till. Vilka tekniker ska 
användas för rening av vattnet? Vilka byggnader och bassänger behövs? Hur ska marken 
disponeras? Vilka tillstånd krävs i byggskede? Detta är ett omfattande arbete som bedöms 
pågå under 2 år och bedöms kosta 100 miljoner kronor inklusive byggherrekostnader. 

Systemhandlingsarbetet utgör även underlag till den utredning om Alingsås kommuns 
framtida avloppsförsörjning som samhällsbyggnadsnämnden beslutade att genomföra den 
19 december 2022 § 212. Systemhandlingsarbetet för ombyggnationen av Nolhaga 
reningsverk kommer resultera i en kalkyl för vad det nya reningsverket kan tänkas kosta, 
vilken sedan kan jämföras med de andra alternativen i utredningen.

Vidare kommer systemhandlingsarbetet vara användbart i många delar, även om kommunen 
skulle välja att flytta reningsverket till annan plats. Detta eftersom vattnet som ska renas 
fortfarande är det samma oavsett vart i kommunen reningsverket ligger.

Systemhandlingsarbetet kan även stoppas alternativt justeras om utredningen om Alingsås 
kommuns framtida avloppsförsörjning visar att ombyggnad av befintligt reningsverk inte är 
rätt alternativ.



Ekonomisk bedömning
Kostnad för upprättande av systemhandling beräknas uppgå till 100 miljoner kronor. Detta 
bedöms kunna finansieras inom Tekniska nämndens investeringsbudget. 

Förslag till beslut
Förslag till beslut i Tekniska nämnden

Beslut att återuppta arbete med systemhandling för ombyggnation av Nolhaga reningsverk 

Beslutet ska skickas till
VA-chef
Förvaltningschef samhällsbyggnad

Jonas Sjölin Lovisa Björnsdotter
Förvaltningschef samhällsbyggnad VA-chef

Jonas Sjölin, Godkännare tjänsteskrivelse, 2023-02-15
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