

2024-10-21

§ 145 2024.380 KS

Budget nya Nolhaga reningsverk

Ärendebeskrivning

Nolhaga avloppsreningsverk är idag gammalt, uttjänt och i stort behov av ombyggnad. Reningsverket tar emot avloppsvatten från motsvarande ca 30 000 personer, men behöver uppgraderas för att möta en växande befolkning. För att klara framtida kapacitetsbehov samt skärpta krav på rening, arbetsmiljö, driftsäkerhet, energieffektivitet och kostnadseffektivitet, krävs en omfattande ombyggnation av reningsverket.

Utredningar och förstudier under 2018-2019 kring reningsverkets upprustningsbehov mynnade ut i en upphandling av en totalentreprenad för ombyggnation av reningsverket. Ett partneringavtal tecknades med Peab Anläggning AB under 2020 och sedan dess har förprojektering i form av programhandling och systemhandling genomförts i samverkan.

Ombyggnationen av Nolhaga reningsverk innefattar upprustning av verkets samtliga delar (mekanisk, kemisk och biologisk rening samt slambehandling). Ombyggnationen kommer att ske under pågående drift.

Nu har projektet nått det skede där tillräckligt mycket underlag finns framme för att kunna bedöma vad en ombyggnation kommer att kosta.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en ombyggnation av Nolhaga reningsverk är nödvändig och att underhållet inte kan skjutas fram längre.

Ärendet hanterades på tekniska nämnden den 7 oktober 2024, § 56.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 1 oktober 2024 lämnat följande yttrande:

Kommunledningskontoret har tagit del av beslutsunderlagen från samhällsbyggnadsförvaltningen och har även varit delaktiga i projektet genom plats i styrgrupp bland annat.

Den finansiella konsekvensen av föreslaget beslut innebär att kommunen kommer behöva avyttra värdepappersinnehav samt låna medel för att kunna finansiera projektet. Ett investeringsprojekt av denna storlek kommer påverka kommunkoncernens finansiella ställning med en ökad skuldsättning som följd. Kommunledningskontoret ser dock att detta är hanterbart och att investeringen är nödvändig. Kostnadsmässigt är det VA-kollektivet som kommer belastas med bland annat räntor och avskrivningar och det kommer därmed inte påverka skattekollektivet rent kostnadsmässigt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 9 oktober 2024, § 159 behandlat ärendet och föreslagit att budgeten för Nolhaga reningsverk godkänns.

2024-10-21

Förslag till beslut på sammanträdet

Gunilla Gomér (SD) föreslår att ärendet återremitteras.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslut

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Investeringsbudget på 2 500 miljoner kronor (2,5 miljarder kronor) för ombyggnationen av Nolhaga reningsverk fastställs. Budgeten omfattar alla moment från förstudie och projektering till byggnation och färdigställande av nytt avloppsreningsverk.

Reservation

Gunilla Gomér (SD) lämnar följande skriftliga reservation:

Budgeten för ombyggnation av reningsverket i Nolhaga har ökat markant från 480miljoner till 2,5 miljarder kronor.

Då beslutet togs i kommunfullmäktige tidigare i år, utgick vi från de förhållandena och förutsättningarna som vi fick presenterade i ärendet vid den tidpunkten. Informationen som presenterades för oss var att det skulle kosta alldeles för mycket att flytta reningsverket till Bälinge. På de grunder beslutades att reningsverket skall ligga kvar på befintlig plats i Nolhaga.

Vi hade önskat att det tagits fram en kalkyl på vad den egentliga kostnad diskrepansen mellan att ha kvar verket i Nolhaga eller flytta / bygga nytt i Bälinge skulle uppgå till, samt att beslut togs på de nya framtagna uppdaterade uppgifterna.

Beslutsunderlag

- §159 KSAU Budget nya Nolhaga reningsverk
- §56 TEN - Projektbudget nya Nolhaga reningsverk
- Tjänsteskrivelse - Budget nya Nolhaga reningsverk
- PM - Projektbudget nya Nolhaga reningsverk