

2024-10-07

§ 56 2024.170 TEN

Projektbudget nya Nohaga reningsverk

Ärendebeskrivning

Nohaga avloppsreningsverk är idag gammalt, uttjänt och i stort behov av ombyggnad. Reningsverket tar emot avloppsvatten från motsvarande ca 30 000 personer, men behöver uppgraderas för att möta en växande befolkning. För att klara framtida kapacitetsbehov samt skärpta krav på rening, arbetsmiljö, driftsäkerhet, energieffektivitet och kostnadseffektivitet, krävs en omfattande ombyggnation av reningsverket.

Utredningar och förstudier under 2018-2019 kring reningsverkets upprustningsbehov mynnade ut i en upphandling av en totalentreprenad för ombyggnation av reningsverket. Ett partneringavtal tecknades med Peab Anläggning AB under 2020 och sedan dess har förprojektering i form av programhandling och systemhandling genomförts i samverkan.

Ombyggnationen av Nohaga reningsverk innefattar upprustning av verkets samtliga delar (mekanisk, kemisk och biologisk rening samt slambehandling). Ombyggnationen kommer att ske under pågående drift.

Nu har projektet nått det skede där tillräckligt mycket underlag finns framme för att kunna bedöma vad en ombyggnation kommer att kosta.

Beredning

Förvaltningen har i skrivelse den 30 september lämnat följande yttrande:

Det är förvaltningens bedömning att en ombyggnation av Nohaga reningsverk är nödvändig och att underhållet inte kan skjutas fram längre.

Förvaltningens förslag:

Investeringsbudget på 2 500 miljoner kronor (2,5 miljarder kronor) för ombyggnationen av Nohaga reningsverk godkänns. Budgeten omfattar alla moment från förstudie och projektering till byggnation och färdigställande av nytt avloppsreningsverk.

Förslag till beslut på sammanträdet

Boris Jernskiegg (obunden) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen med motiveringen:

Här blir vi politiker tagna på sängen. Man har tidigare kommunicerat att en ny anläggning skulle kosta i runda tal 400 000 000 :-

Nu när vi ska ta beslutet om projekteringsbudget har kostnaden hamnat på 2 500 000 000 :-, en ökning med drygt två tusen miljoner kronor!

Tidigare har vi fått en genomgång av tjänstemän som utan budgetredovisning påstått att en anslutning till GRYAB skulle bli sämre och i stort sett lika dyr. Redovisning av kostnaden i kronor och ören har man inte presenterat. En rejäl kostnadsberäkning saknas.

För att kunna ta ett beslut förutsätts en liknande utredning för alternativa lösningar som dessutom tar bort lukt och är bättre för miljö och klimat.

Som politiker måste man se alla alternativ och vad det skulle innebära, inte minst med hänsyn till kommunens skattebetalare och deras privata ekonomi.

2024-10-07

Ingela Andréen (L) föreslår att ärendet avgörs idag.
Lars-Ivan Gustafsson (S) föreslår bifall till Ingela Andréens (L) förslag

Beslutsgång

Ordföranden frågar om ärendet skall avgöras idag eller om det ska återremitteras och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden frågar om nämnden bifaller förvaltningens förslag och finner att den gör så.

Beslut

Investeringsbudget på 2 500 miljoner kronor (2,5 miljarder kronor) för ombyggnationen av Nolhaga reningsverk godkänns. Budgeten omfattar alla moment från förstudie och projektering till byggnation och färdigställande av nytt avloppsreningsverk.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Investeringsbudget på 2 500 miljoner kronor (2,5 miljarder kronor) för ombyggnationen av Nolhaga reningsverk fastställs. Budgeten omfattar alla moment från förstudie och projektering till byggnation och färdigställande av nytt avloppsreningsverk.

Bilaga

Projektbudget – Nya Nolhaga reningsverk

Reservation

Boris Jernskieg (obunden) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning

Boris Jernskieg (obunden) lämnar följande protokollsanteckning:

Kommunen har beslutat om ett nytt kommunhus i Kabom, vilken i detta nu håller på att byggas om för att tillgodose det kommunala behovet av lokaler. Rådhusets framtid är oklar men minskad verksamhet i huset torde vara självklart med ett nytt förvaltningscentrum i grannkvarteret.

Att då projektera en gubbhylla i renhållningsverket på grund av möjligheten till lyxig utsikt över Mjörn för invånarnas folkvalda politiker, är inte bara stötande för kommunens skattekollektiv utan dessutom en onödig pålaga som förfular området än mer och höjer en redan hög byggnad ytterligare.

Ingen vet vad en eventuell konferensanläggning ska användas till, eller vem som ska ha tillgång till den. Behovet finns inte. Det är sannolikt att den kommer att stå tom större delen av tiden och att de lokaler vi redan har i Utbildningens hus och andra ställen inte utnyttjas fullt ut. Underhåll och bemanning samt kostnader för förflyttning mellan arbetsplatser och utökat behov av parkering, underhåll med mera, kommer att bli ännu en onödig kostnad att lägga till kommunens redan ansträngda ekonomi som ju har stora framtidsutmaningar och en växande underhållsskuld. Det vore oansvarigt och faktiskt omoraliskt att ens föreslå en sådan anläggning i projektet, bara för att upphöjda politiker ska kunna se ner på kommuninvånarna.

2024-10-07

Kostnaden på tvåusen femhundra miljoner kronor är nytt för politiken inför beslutet om budget. Tidigare har det pratats om fyrahundra miljoner!

När det gäller den faktiska ekonomin har vi dessutom inte fått se en liknande uträkning angående eventuell anslutning till GRYAB. För att ta ett beslut som gör Alingsås till en mycket mindre attraktiv kommun med en skyhögt VA-taxa, när vi redan har en historiskt sett hög skatt, gör att alla stenar måste lyftas och alla lösningar granskas med ekonomiska förtecken.

En fråga av denna dignitet bör givetvis föregås av en folkomröstning där väljarna får ge sin syn på framtidens VA-lösning. Diskussioner behövs i det offentliga rummet.

Expedieras till

KS/KF

Beslutsunderlag

- Förslag till tekniska nämnden - Projektbudget nya Nolhaga reningsverk
- PM - Projektbudget nya Nolhaga reningsverk
- Frågor och svar - Projektbudget nya Nolhaga reningsverk