




Redovisning av renoverings- och tillbyggnadsobjekt under 2017 och 2018.

Åtgärd	Omfattning	Kostnad	Läge aug 2017	Anteckning
Renovering i gymnastikhall 2	Slipa och linjera golv i gymnastiksal 2	110000	Arbete utfört	Krav från Vittra vid Gerdsken att dessa åtgärder åtgärdas före terminstart hösten 2017
Renovering av hoppgruppen i gymnastikhall 1	Ombyggnation av hoppgruppen till täckt grop	46000	Återstående arbeten i form av inköp av extra skum. Övriga arbeten klara till en kostnad av 400000:- kr	Huvuddelen av arbetet utfört under 2015-16
Ny gymnastik-hall på 300 m2	Anpassa gymnastikhall 3 för barn och bomhall	50000	Arbetet genomförs under hösten 2017	Tillkomsten av ny hall innebär att AIF Gym kan starta upp nya grupper för ytterligare 150 gymnaster
Förrådsgolv	Nytt golv i materielförråd/hall 2	20000	Ej beslutat	Avvaktar till ekonomin medger byggnation
2 förråd i källaren	Bygg nya förråd för hyresgäster i källaren	15000	Ej beslutat	Önskemål från hyresgäster
Personalutrymmen	Bygg kontor, omklädnings- och duschutrymmen för anställd personal	50000	Ej beslutat	Arbetsmiljöfråga
Summa		341000		



Redovisning av ombyggnadsobjekt i gymnastikhall 1 och 2.

Aterstående arbeten i



Reovisning av byggnation an ny gymnastikhall 300 m²

Bom- och barnlokal

This section provides information about a new 300 m² gymnasium. It includes:

- Architectural Plan:** Shows the layout of the new building with callouts for "Ledlight" (pointing to a lighting fixture) and "Elektrolux" (pointing to a lighting fixture).
- Text:** "Bom och barnhall i Loiparts förråd" (Gym and children's hall in the Loiparts store).
- 3D Model:** A perspective view of the gymnasium floor with various equipment like mats and beams.
- Photograph:** A photo of the interior of the gymnasium before renovation, showing a large open space with a wooden floor and a person standing for scale.
- Caption:** "Bilder av hall 3 före ombyggnation (300 m²)" (Photos of hall 3 before renovation (300 m²)).