

Datum: 2021-03-12
Handläggare: Peter Öhrn
Direktr:
Diariernr: 2021.102 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

Omfördelning av investeringsmedel - projekt

Ärendebeskrivning

Förvaltningen önskar flytta investeringsmedel från projekt: Ny väg och GC, Kavlös ängar till ett nytt projekt, Gata och parkering vid Lygnareds Camping.

Bakgrund

Badplatsen vid Lygnareds camping är ett populärt besöksmål för Alingsåsare och besökare sommartid.

Under sommaren 2020 uppstod stora problem då fler än vanligt valde att semestra på hemmaplan och besöka kommunens badplatser.

Förvaltningen önskar åtgärda gatan ner samt parkeringsplatsen för att öka möjligheterna till trivsel på badplatsen men också framkomligheten för räddningstjänst och ambulans till både badplats och camping.

Genomförandet av Ny väg och GC, Kavlös ängar är beroende av en ny och fastställd detaljplan. Tidplan för denna detaljplan är framflyttad bland annat på grund av utökat behov av geotekniska utredningar. Byggstart av väg bedöms därför flyttas till 2022.

Ekonomisk bedömning

Totalkostnaden för iordningställande av gata samt parkering beräknas till 1,2 miljoner.

Förslag till beslut

Investeringsmedel omfattande 1,2 miljoner kronor omfördelas från projekt "Ny väg och GC, Kavlös Ängar" till projekt "Gata och parkering vid Lygnareds Camping".

Beslutet ska skickas till

Avdelningschef gata/park

Hanna Jonsson
Avdelningschef Gata/Park

Peter Öhrn
Enhetschef Trafik/Planering

Hanna Jonsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-03-12