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UTLÅTANDE ÖVER 
SLUTBESIKTNING NR 1 
Alingsås kommun, Skredsäkring Säveån 
 
Handläggare  Datum  
J Lindqvist  2021-05-12    
070-4687575 
   
 

 
Siffermarkering i rubriker hänför sig till AB 04 kap 7§14 

1. Typ av besiktning 
Slutbesiktning 
 

2. Besiktningens omfattning 
Besiktningen gäller skredsäkrning säveån.  
 

3. Tid för besiktningen 
2021-05-12 
 

4. Parterna 
 
Parterna: 
 
Beställare:   Entreprenör: 
Alingsås kommun   Terranor 
Roger Sköld   Claes-Göran Liljeäng 
     
 

5. Besiktningsman 
Besiktningsman utsedd av beställaren: 
Jacob Lindquist, RANGMAR Management AB 
 

6. Närvarande 
Se punkt 4.  

 

7. Kallelse 
Kallelse har skickats ut av Byggledaren/besiktningsmannen via e-post 
 

8. Jäv 
 

9. Tidigare besiktningar och provningar 
 

10. Entreprenadhandlingar och andra överenskommelser 

D
nr LO

V 2020-000538 – Ankom
 2022-10-06

D
nr LO

V 2022-000774 – Ankom
 2022-10-20
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Entreprenadens omfattning framgår av: 
 
Kontraktshandlingar 
Protokoll fByggmöten 
 

11. Del som inte är åtkomliga för besiktning 
 

12. Delar som inte besiktas okulärt, utan endast på grundval av 
entreprenörens dokumentation över avtalade kvalitets- och 
miljöåtgärder 
Skredsäkrning under vattenytan 
 

13. Fel för vilka besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig 
I nedan angiven bilaga under rubrik 13-17 har angivits fel markerade med E. 
För dessa fel anser besiktningsmannen entreprenören vara ansvarig. 
 
 
Entreprenören har utöver fel som angivits i bilagan skyldighet att avhjälpa fel som kan påtalas av 
myndighet under förutsättning att ansvaret för dessa fel faller inom ramen för 
entreprenadåtagandet.  
 

14. Bristfälligheter och anmärkningar för vilka entreprenören inte anses 
ansvarig 
I bilaga under rubrik 13-17 har angivits bristfälligheter och anmärkningar enligt AB 04 kap 7§13. 
För dessa bristfälligheter och anmärkningar, markerade med B, anser besiktningsmannen 
entreprenören inte vara ansvarig.  
 

15. Senare besiktning 
I bilaga under rubrik 13-17 har angivits förhållanden som kan anstå för bedömning vid senare 
besiktning. Dessa förhållanden är markerade med S. 
 

16. Särskild utredning 
I bilaga under rubrik 13-17 har angivits fel vilka enligt AB 04 kap 7§13 hänskjuts till särskild 
utredning. Dessa fel är markerade med U. 
 

17. Fel med nedsättning av entreprenadsumman 
Fel enligt AB 04 kap 5§18, har i bilaga under rubrik 13-17 markerats med N. 
 
Vid anmärkningen har angivits i vilken utsträckning besiktningsmannen, enligt AB 04 kap 7§13, 
anser entreprenören skydlig att utföra avhjälpandet. 
 

18. Godkännande 
Entreprenaden godkändes vid avslutande möte den 2021-05-12 

19. Fortsatt eller ny slutbesiktning 
 

20. Garantitid 
Garantitiden följer AB 04 kap 4§7 och börjar att gälla 2021-05-12 
 

21. Besikningskostnad 
Ersättning för besiktningsmannen betalas av beställaren. 
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22. Meningsskiljaktigheter 
 

23. Beställarens anmärkning 
 

24. Överenskommelse om avhjälpande 
 

25. Distribution 
Utlåtandet är upprättat i tre undertecknade original, varav ett förvaras hos besiktningsmannen 
samt ett distribueras till vardera parten. 
 
 
 
 
 
 
 
Göteborg 2021-05-12 
 
RANGMAR Management AB 
 
 
 
 
 
Jacob Lindqvist 
Besiktningsman 
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BILAGA TILL UTLÅTANDE 
ÖVER SLUTBESIKTNING NR 1 

    
Handläggare  Datum  
J Lindqvist  2021-05-12    
070-4687575 
   
  
 

 
Siffermarkering i rubriker hänför sig till AB 04 kap 7§14 

Identifiering av nedanstående noteringar/fel finns redovisade i utlåtande över besiktningen. 

 

13-17. Vid besiktningen konstaterade fel, bristfälligheter och förhållanden 
 

 
Allmänt 
Egenkontroller fanns för påseende vid besiktningen. 
 
Anmärkningar 
 

Nr ID Disciplin Anmärkning Sign 

E1   Staket längs asfalt står ej rakt.   

E2   Asfalt otät.   

S1   Sprickor i asfalten närmast återställning.  

     

 
 
 

Göteborg 2021-05-12 
 
RANGMAR Management AB 
 
 
 
 
 
Jacob Lindqvist 
Besiktningsman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
RANGMAR Management AB  
www.rangmar.com 

 

 
 

 
  

 5(6) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
RANGMAR Management AB  
www.rangmar.com 

 

 
 

 
  

 6(6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


