

UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING NR 1

Alingsås kommun, Skredsäkring Säveån

Handläggare
J Lindqvist
070-4687575

Datum
2021-05-12

Siffermarkering i rubriker hänför sig till AB 04 kap 7§14

1. Typ av besiktning

Slutbesiktning

2. Besiktningens omfattning

Besiktningen gäller skredsäkring säveån.

3. Tid för besiktningen

2021-05-12

4. Parterna

Parterna:

Beställare:
Alingsås kommun
Roger Sköld

Entreprenör:
Terranor
Claes-Göran Liljeäng

5. Besiktningsman

Besiktningsman utsedd av beställaren:
Jacob Lindquist, RANGMAR Management AB

6. Närvarande

Se punkt 4.

7. Kallelse

Kallelse har skickats ut av Bygglédaren/besiktningsmannen via e-post

8. Jäv

9. Tidigare besiktningar och provningar

10. Entreprenadhandlingar och andra överenskommelser

Entreprenadens omfattning framgår av:

Kontraktshandlingar
Protokoll fByggmöten

11. Del som inte är åtkomliga för besiktning

12. Delar som inte besiktas okulärt, utan endast på grundval av entreprenörens dokumentation över avtalade kvalitets- och miljöåtgärder

Skredsäkning under vattenytan

13. Fel för vilka besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig

I nedan angiven bilaga under rubrik 13-17 har angivits fel markerade med **E**.
För dessa fel anser besiktningsmannen entreprenören vara ansvarig.

Entreprenören har utöver fel som angivits i bilagan skyldighet att avhjälpa fel som kan påtalas av myndighet under förutsättning att ansvaret för dessa fel faller inom ramen för entreprenadåtagandet.

14. Bristfälligheter och anmärkningar för vilka entreprenören inte anses ansvarig

I bilaga under rubrik 13-17 har angivits bristfälligheter och anmärkningar enligt AB 04 kap 7§13. För dessa bristfälligheter och anmärkningar, markerade med **B**, anser besiktningsmannen entreprenören inte vara ansvarig.

15. Senare besiktning

I bilaga under rubrik 13-17 har angivits förhållanden som kan anstå för bedömning vid senare besiktning. Dessa förhållanden är markerade med **S**.

16. Särskild utredning

I bilaga under rubrik 13-17 har angivits fel vilka enligt AB 04 kap 7§13 hänskjuts till särskild utredning. Dessa fel är markerade med **U**.

17. Fel med nedsättning av entreprenadsumman

Fel enligt AB 04 kap 5§18, har i bilaga under rubrik 13-17 markerats med **N**.

Vid anmärkningen har angivits i vilken utsträckning besiktningsmannen, enligt AB 04 kap 7§13, anser entreprenören skyldig att utföra avhjälpandet.

18. Godkännande

Entreprenaden godkändes vid avslutande möte den 2021-05-12

19. Fortsatt eller ny slutbesiktning

20. Garantitid

Garantitiden följer AB 04 kap 4§7 och börjar att gälla 2021-05-12

21. Besikningskostnad

Ersättning för besiktningsmannen betalas av beställaren.

22.Meningsskiljaktigheter

23.Beställarens anmärkning

24.Överenskommelse om avhjälpande

25.Distribution

Utlåtandet är upprättat i tre undertecknade original, varav ett förvaras hos besiktningsmannen samt ett distribueras till vardera parten.

Göteborg 2021-05-12

RANGMAR Management AB

Jacob Lindqvist
Besiktningsman

BILAGA TILL UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING NR 1

Handläggare
J Lindqvist
070-4687575

Datum
2021-05-12

Siffermarkering i rubriker hänför sig till AB 04 kap 7§14

Identifiering av nedanstående noteringar/fel finns redovisade i utlåtande över besiktningen.

13-17.Vid besiktningen konstaterade fel, bristfälligheter och förhållanden

Allmänt

Egenkontroller fanns för påseende vid besiktningen.

Anmärkningar

Nr	ID	Disciplin	Anmärkning	Sign
E1			Staket längs asfalt står ej rakt.	
E2			Asfalt otät.	
S1			Sprickor i asfalten närmast återställning.	

Göteborg 2021-05-12

RANGMAR Management AB

Jacob Lindqvist
Besiktningsman



