



## **Etappindelning ombyggnation Mötesplats Holmalyckan**

### **Etapp 1**

#### **Brogårdsvallen**

Markarbeten, asfaltering västra, norra samt östra sidan.

Bereda plats för handikapplatser på läktaren i samband med asfaltering.

Nytt staket/bollnät mellan lilla gräs och Brogårdsvallen, för att minska skaderisk vid samtida träning.

8 m högt bollnät västra sidan

Tak över östra läktaren vid Brogårdsvallen.

#### **Elmander arena**

Bygga tak över del av läktaren mellan Lilla gräs och Elmander arena.

Avbytarbås till Lilla Gräs och Elmander arena

Två extra belysningsstolpar till Elmander arena

Sätta upp ett bollplank i nordöstra hörnet

#### **Östlyckevallen**

Förlänga nätet mot cykelvägen för att förhindra förlust av bollar som rullar ner i ån.

Höja befintligt nät 2 meter samt förlänga bredden på det med 10 meter åt varje håll.

Sätta upp nät utmed södra sidan.

Komplettera befintligt staket mot cykelvägen med en planka längst ner, för att förhindra bollar att rulla ut på cykelbanan.



## **Ettapp 2**

### **Brogårdsvallen**

Flytta entréporten längre söder ut.

Renovera staketet runt planen, byt ut de stolpar och plyfaskivor som krävs och räta upp resterande stolpar.

Höj planen i den sydvästra delen

Ny lekplats vid nordöstra sida av planen

Renovera omklädningsrummen, se över möjligheten till utbyggnad.

Installera belysning på området

## **Ettapp 3**

Bygga om och renovera befintlig klubblokal för en bättre anpassad verksamhet.

Bygga 2 padelbanor på gräsytan i den övre delen mellan multiarenan och Elmander arena.

Bygga utegym på gräsytan i den nedre delen mellan multiarenan och Elmander arena.

Bygga 2 boulebanor på ytan mellan multiarenan och ån.