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Byggherredriven planprocess innebär att byggherren har ansvaret för att 

driva planprocessen framåt. Byggherren tar genom egen anlitad 

plankonsult fram erforderliga utredningar, förslag till plankarta och övriga 

planhandlingar. Kommunen ger råd och bevakar det allmänna intresset, 

stämmer av mot översiktsplan, tillväxtprogram och andra förutsättningar, 

samt ansvarar för den myndighetsprocessuella delen av planarbetet. 

Byggherrens kontakter med kommunen i planärendet sker uteslutande 

genom kommunens plankoordinator. 

 

Till denna rutin hör bilaga 1. ”Sammanfattande rutin för byggherredriven 

detaljplan – standardförfarande”. 
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A. INLEDNING 

A1. Bakgrund 
Denna rutin avser detaljplanearbete med standardförfarande och grundar sig på planenhetens 
interna rutiner, samverkansavtal samt planavtal mellan Alingsås kommun och byggherre avseende 
”Byggherredriven planprocess”, samt hittillsvarande erfarenheter från pågående pilotprojekt. 
Motsvarande rutin finns för utökat planförfarande. Rutinerna ska ses över då utvärdering av 
pilotprojekten genomförts. 
 
Bakgrunden är ett önskemål att tillföra ytterligare resurser till planprocessen och genomförande av 
byggprojekt för att på så sätt kunna öka bostadsbyggandet och tillgången till färdigplanerad mark för 
verksamheter. 
 
Utgångspunkten för byggherredriven planprocess är att på ett effektivt sätt ta tillvara byggherrens 
och de kommunala projektdeltagandes kunskap, kompetens och resurser för att driva ärendet framåt 
med kvalitet i både process och färdigt resultat. 
 
Detta dokument utgör ett komplement till rutinblanketten ”Sammanfattande rutin för 
byggherredriven detaljplan - Standardförfarande” (Bilaga 1), som gäller i allt som inte motsägs av 
nedanstående tillägg. 
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A2. Förarbete och organisation 

1. Planprogram/förstudie. 
Kommunen avgör om planarbetet ska föregås av planprogram eller förstudie och vem som ska 

bekosta arbetet för detta. Program tas främst fram för större komplexa projekt som är av strategisk 

vikt för kommunen och därmed kan förväntas innebära hantering av stora allmänna intressen. 

Program tas därför fram och finansieras av kommunen. Kommunens målsättning är att behovet av 

planprogram/förstudie ska vara utrett när planbesked meddelas. 

2. Planområdets storlek/ingående fastigheter 
Kommunen avgör planområdets avgränsning och omfattning. Både privata och kommunala 

fastigheter kan ingå i planområdet. Avgränsning avgörs med stöd av eventuellt planprogram/förstudie 

samt kommunala styrdokument, t.ex. Vision 2019, kommunens översiktsplan och fördjupade 

översiktsplaner, Tillväxtprogram och Bostadsprogram. Det skall eftersträvas att planområdet ansluter 

till befintliga detaljplaner. 

3. Kommunal infrastruktur 
Kommunen ansvarar normalt för utbyggnad av kommunal infrastruktur (t.ex. gata, vatten, avlopp, el, 

bredband, fjärrvärme). Kostnad för utbyggnad bekostas av den/de som har nyttan av exploateringen. 

4. Kommunal service 
Kommunen ansvarar för utbyggnad av kommunal service (t.ex. förskolor, skolor, äldrevård). Om 

kommunen anser att sådant behov finns, ska detta beaktas och inrymmas inom planområdet. 

 

A3. Byggherrens roll 
Byggherredriven planprocess förutsätter att byggherren utför så stor del av arbetet med att ta fram 
detaljplanen som möjligt. Det innebär att byggherren ska ta fram de handlingar och utredningar som 
byggherren bedöms kunna ta fram och annat underlag som erfordras för en detaljplan enligt plan- 
och bygglagens krav och kommunens behov. Byggherren ska ta de initiativ som krävs för att plan-
arbetet ska kunna genomföras. Byggherren står för sina egna kostnader inklusive de utredningar som 
erfordras, samt för de kostnader som uppstår för kommunens hantering. 
 
Byggherren ska till sin hjälp ha en egen anlitad planarkitekt som driver planarbetet och tar fram 
förslag till planhandlingar. Byggherrens planarkitekt ska ha relevant utbildning för handläggande av 
detaljplaner och flerårig erfarenhet av kommunalt framtagande av detaljplaner med minst samma 
komplexitet som det aktuella uppdraget. Kommunen avgör om byggherrens planarkitekt uppfyller 
tillräcklig kompetens. Byggherren ska också upphandla konsulter som tar fram de utredningar som 
krävs. Krav vid upphandling finns under punkt C3. 
 

A4. Plankoordinatorns roll 
Plankoordinatorn är kommunens representant i planarbetet och utgör byggherrens kontaktperson i 
relation till förvaltningen. Plankoordinatorn ansvarar för att säkerställa att planförslaget uppfyller 
lagkraven, att de kommunala behoven uppfylls och att planförslaget med utredningar utgör ett gott 
underlag för den demokratiska processen inklusive politiska beslut. Plankoordinatorn ska överlämna 
kommunala måldokument, policys och annat underlag som byggherren behöver för att kunna ta fram 
de handlingar och utredningar som krävs. Byggherrens kontakter med kommunen i planärendet sker 
uteslutande genom plankoordinator. 
 
Plankoordinatorn ska ha relevant utbildning för handläggande av detaljplaner och flerårig erfarenhet 
av kommunalt framtagande av detaljplaner med minst samma komplexitet som det aktuella 
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uppdraget. Plankoordinatorn ska ha erfarenhet av att självständigt företräda kommunens intressen 
gentemot byggherrar, politiker, myndigheter samt sakägare och andra privata intressenter. 
Särskilt skall beaktas vana av projektledning, kunskap om aktuell lagstiftning samt förutsättningarna 
för genomförande av projekt. 
 
I de fall då ingen plankoordinator utses, övergår dennes arbetsuppgifter till kommunal 
planhandläggare. 
  

A5. Projektgrupp 
Plankoordinator utser med stöd av kommunal planhandläggare en projektgrupp med handläggare 
från berörda förvaltningar, enligt ordinarie rutiner. Kommunal planhandläggare bistår 
plankoordinatorn i dennes arbete. 

 

B. PLANUPPDRAG 
B1. Bedömning av planbesked 
Ansökan om planbesked hanteras enligt samma rutiner som för övriga planbesked. Av planbeskedet 
bör framgå vilken inriktning som ska gälla för planarbetet, samt dess omfattning. 
 

B2. Beslut om prioritering 
Ärenden som bedöms kunna bli aktuella att drivas med Byggherredriven planprocess behöver 
analyseras och förberedas inför uppstart enligt följande: 

 
1. Plan- och bygglovsavdelningen tar fram förslag till politiskt ställningstagande inför 
beslut om planbesked, huruvida planen lämpar sig för byggherredriven planprocess och 
om/när den kan prioriteras för igångsättning. Detta görs i samråd med ansvariga chefer inom 
sakområden som berörs av planeringen, via beslut i gemensam beredning (GB). I denna 
beredning ingår att studera kommunens beredskap att genomföra de anläggningar som 
kommunen ansvarar för, samt om planarbetet ska föregås av en förstudie eller ett 
planprogram. 
 
2. Samhällsbyggnadsnämnden avgör genom beslut om (positivt/negativt) planbesked 
lämpligheten för om planen bör drivas med byggherredriven planprocess.  

 

C. PROJEKTSTART 
C1. Utse plankoordinator 
Plankoordinator utses eller upphandlas internt och bekostas av byggherren. Vid eventuell 
upphandling tas underlag fram med utgångspunkt från genomgången inför prioritering enligt punkt 
B2. Kraven på plankoordinatorn framgår under punkt A4. 

 

C2. Samverkansavtal och Planavtal 
Samverkansavtal tas fram snarast efter att beslut tagits om att byggherredriven planprocess skall 
tillämpas. Planavtal tas sedan fram med utgångspunkt från ordinarie principer samt nedanstående 
tillägg, när planarbetet avses påbörjas. Avstämning inom förvaltning och politiska beslut hanteras 
enligt ordinarie rutiner. Kostnad för kommunens planhandläggare bekostas av byggherren. 
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C3. Utredningar 

De utredningar som bedömts vara erforderliga för planarbetet har översiktligt analyserats i samband 
med beslut om planbesked. Kommunen beslutar om eventuella ytterligare utredningar är nödvändiga 
under planarbetets gång. Kompetenskraven på konsulter som genomför utredningarna motsvarar 
kommunens krav vid ramavtal. Plankoordinatorn sänder därför över aktuella underlag för senaste 
ramavtalsupphandling samt annat underlag som kan behövas till byggherren. Byggherren är inte 
bunden till kommunens ramavtal, utan har möjlighet att anlita andra konsulter med motsvarande 
kompetens. 
 
I det fall det inte gjorts någon upphandling inom aktuellt kompetensområde ställs krav som motsvarar 
upphandling i närliggande sakområde. Grundkraven är att ansvarig konsult ska ha relevant examen 
från högskola och erfarenhet inom sakområdet i en omfattning som krävs med hänsyn till 
utredningens komplexitet. Det innebär bl.a. att en trafikutredning som omfattar allt från beräkning av 
kapacitet i trafiksystemet till projektering av gator ställer krav på erfarenhet av båda dessa aspekter. 
Kraven kan uppfyllas genom att flera konsulter bidrar till utredningen. Biträdande konsulter ska ha 
motsvarande utbildning, men kraven på erfarenhet kan vara lägre om den konsulten har mer 
avgränsade arbetsuppgifter. 
 
Byggherren, dennes planarkitekt eller annan konsult som byggherren anlitar tar fram underlag för 
upphandling av respektive utredning. Underlaget stäms av med plankoordinatorn före utskick. 
Inkommen offert med CV, referensuppdrag, referenstagning etc. stäms av med plankoordinatorn före 
beställning. Referenstagning ska ske skriftligt, så att det kan redovisas för plankoordinatorn. 
 
Vid upphandling där konsulten är väl känd för både byggherre och plankoordinator ska en förenkling 
av ovanstående förfarande eftersträvas. Även konsult som inte uppfyller de formella kraven kan 
accepteras om konsulten kan visa att erforderlig kompetens förvärvats på annat sätt. 
 
Utredningarna ska hålla hög kvalitet, så att de ger ett gott underlag för detaljplanen. Slutsatserna ska 
sammanfattas på ett sådant sätt att de kan förstås av personer utan specialkunskap. Övriga delar ska 
vara tydliga så att de kan granskas av berörda enheter inom kommunen och berörda myndigheter. 
Underlag, fältstudier, beräkningar och hänvisningar ska vara tydligt redovisade. Bedömningar ska vara 
sakliga, fackmässiga och väl underbyggda. 
 
Plankoordinatorn bedömer resultatet av utredningarna. Vid behov stäms de av med kommunal 
handläggare med kompetens inom utredningens sakområde. Det juridiska ansvaret för utredningarna 
ligger på kommunen, varför de ska vara godkända av plankoordinator och kommunens sakkunniga 
innan de läggs som underlag för planförslaget. 
 
Byggherren ska ha beredskap för de utredningar som kan komma att behövas för att hantera de 
synpunkter och kunskap om förutsättningarna i övrigt som tillkommer under planprocessen. 
 

C4. Detaljerad tidplan 
Byggherren eller dennes planarkitekt tar fram koncept till tidplan. Plankoordinatorn överlämnar 
mötestider för politisk förankring samt bedömning av tidsåtgång för övrig kommunal hantering i 
planarbetet.  Om planprocessen är avhängig annan planering eller projekt, ska byggherren informeras 
om detta. 
 
Tidplanen ska redovisa tider för avstämningar, beslut, samråd, granskning, antagande, utredningar 
och hantering av frågor som berör annan lagstiftning (E5). Tidplanen ska bygga på realistiska 
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uppskattningar av tidsåtgång för ingående moment. Genom god samordning av dessa ska en effektiv 
tidplan eftersträvas.  
 
Tidplanen ska inkludera processen för kvalitetssäkring och förankring av handlingar, vilket sker genom 
ett internt granskningsschema som byggherren får ta del av. Om de revideringar som 
plankoordinatorn/kommunala tjänstemän begärt inte har tillgodosetts av byggherren, eller om nya 
förändringar behöver granskas, ska den interna granskningstiden förlängas.  
 
Plankoordinatorn går igenom tidplan och fastställer den eller återkommer till byggherren med 
erforderliga justeringar. Plankoordinatorn stämmer av tidplan med övriga enheter inom förvaltningen. 
Parterna stämmer fortlöpande av tidplanen under ärendets gång och meddelar varandra de 
justeringar som kan behöva göras och motiv för dessa. Vardera parten är ansvarig för att skyndsamt 
meddela eventuella förseningar. 
 

C5. Startmöte med byggherren 
Plankoordinatorn kallar byggherren, kommunens planhandläggare, planchef och annan berörd 
personal inom planenheten på startmötet. Här klargörs förutsättningar för arbetets bedrivande 
såsom tidplan, rutinbeskrivning, kommunikation och kontaktvägar etc. Organisationen hos byggherre 
och förvaltning redovisas. 
 

C6. Kommunalt startmöte/plangruppsmöte 
Plankoordinatorn skickar kallelse till startmöte inom kommunen och genomför plangruppsmöten 
med projektgruppen (sammansatt enligt A4.), så snart uppdrag för planarbetet samt samverkansavtal 
och planavtal har undertecknats. På startmötet hanteras sakfrågor kopplade till planen och dess 
genomförande samt hur kontakter mellan byggherren och kommunen ska ske. 
 
Synpunkter från startmötet meddelas så snart som möjligt till byggherren. Leverans av förutsätt-
ningar för planarbetet till byggherren (kommunala policys, mål, projekteringsanvisningar etc.) 
säkerställs. 
 

C7. Rutinblankett 
För hela planprocessen finns en sammanfattning i dokumentet ”Sammanfattande rutin för 

byggherredriven detaljplan - standardförfarande”. Projektstarten sammanfattas i ”1. Startskede PBL 

5:6-8”. 

 

D. KOMMUNIKATION 

D1. Kommunikation mellan byggherren, plankoordinator och kommunala handläggare 
Plankoordinatorn är byggherrens kontakt med den kommunala förvaltningen under planarbetets 
gång. Plankoordinatorn svarar på frågor från byggherren, eller vidarebefordrar vid behov till berörda 
handläggare inom kommunens olika förvaltningar. 
 
Plankoordinatorn avgör även om frågorna ska hanteras skriftligt eller genom möte där byggherren 
och dennes företrädare medverkar samt vid behov kommunal sakkunnig. Avsikten är att uppnå en 
enkel, snabb och billig samt rättssäker planprocess utifrån tilldelade kommunala resurser. Byggherren 
anger en utsedd projektledare som kommunicerar med plankoordinatorn. 
 
Kommunikationen inom projektgruppen (punkt A4.) sker genom det slutna forumet ”Alfresco”. 
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D2. Kvalitetssäkring och förankring av handlingar 
Plankoordinatorn granskar handlingarna och överlämnar med synpunkter dessa till kommunal 
handläggare inom planenheten, som läser igenom handlingarna och tillsammans med 
projektgruppen lämnar synpunkter på handlingarna. Plankoordinatorn kommunicerar eventuella 
synpunkter med byggherren och dennes planarkitekt, som sedan ansvarar för att erforderliga 
revideringar genomförs. När plankoordinatorn i samråd med kommunal planhandläggare bedömer 
att handlingarna är klara, läggs handlingarna fram till planchefen, som beslutar om de är färdiga för 
att tas upp till politiskt beslut eller i förekommande fall beslutas på delegation (kan förekomma vid 
beslut om samråd och granskning). Processen för kvalitetssäkring och förankring av handlingar sker 
genom ett internt granskningsschema som byggherren får ta del av. 
 

D3. Projektmöten och övriga möten 
Byggherrens projektledare alternativt planarkitekt tar i samråd med plankoordinator initiativ till de 
kommunala möten som erfordras för ärendets framdrift och plankoordinatorn kallar de som ska delta 
i mötena.  Plankoordinatorn ska skyndsamt förmedla information som påverkar planen till 
byggherren. 
 
Byggherren och dennes planarkitekt ansvarar för att skyndsamt lyfta de frågor till plankoordinatorn, 
som behöver förankras inom kommunen eller med andra parter. Förankringen kan ske genom att 
plankoordinatorn tar upp frågan med berörda inom kommunen, förmedlar direktkontakt med 
byggherren eller att berörda kallas till möte. Byggherren och dennes konsulter deltar vid behov i de 
möten som erfordras. De ansvarar också för att ta fram det underlag som behövs som underlag för 
mötena. 
 

D4. Dagordning och minnesanteckningar 
Plankoordinatorn tar fram dagordning för möten. För möten där byggherren medverkar kan detta 
delegeras denna efter samråd med plankoordinatorn. 
 
Kommunal planhandläggare upprättar minnesanteckningar för de möten som plankoordinatorn håller 
i och där byggherren inte medverkar. Relevant information förs vidare till byggherren genom 
plankoordinatorn. Anteckningarna görs tillgängliga för projektgruppen.  Följande upplysning ska 
finnas på minnesanteckningarna: ”Detta är inte en allmän handling - anteckningarna görs för 
beredning av ärendet och tillför inte sakupplysningar utöver dem som redan finns i ärendet (handlin-
gen undantas i tryckfrihetsförordningen från att anses som allmän). Beslut i ärendet tas av SBN. 
Anteckningarna får inte expedieras (dokumentet läggs i stället i gemensam mapp).” 
 
Minnesanteckningar bör innehålla slutsatser om: 

- vad mötet kommit överens om 
- vad mötet var oense om och hur detta avses hanteras 
- tidpunkt för nästa möte 
- tidplan 
- projektekonomi 
- att göra lista med angivande av ansvarig och tidpunkt för färdigställande 

 
För de möten där kommunal planhandläggare inte deltar upprättar byggherren eller plankoordinatorn 
minnesanteckningar. Relevant information förs då vidare till kommunal planhandläggare och 
projektgruppen genom plankoordinatorn. 
 
Minnesanteckningarnas omfattning anpassas till mötets syfte och de frågor som behandlats. 
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E. FRAMTAGANDE AV SAMRÅDS- ELLER SAMRÅDS-

/GRANSKNINGSHANDLINGAR 
E1. Grundkarta 
Byggherren tar initiativ till beställning av grundkarta. Plankoordinatorn meddelar kontaktperson och 
överlämnar mall etc. för beställning. Debitering sker enligt fastställd taxa. Plankoordinatorn och 
byggherrens plankonsult går igenom eventuellt behov av kompletteringar såsom inmätning träd och 
detaljer etc. 
 

E2. Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 
Byggherren överlämnar sakupplysningar som erfordras som underlag för miljöbedömning till 
plankoordinatorn. 
 
Kommunen genom plankoordinatorn ansvarar för miljöbedömningen då den inrymmer myndig-
hetsutövning (innebär planen betydande miljöpåverkan eller inte). Plankoordinatorn stämmer av 
miljöbedömningen med miljöhandläggare alternativt upprättar miljöbedömning tillsammans med 
miljöhandläggare och eventuellt kommunal planhandläggare. Därefter genomför kommunal 
planhandläggare samråd med länsstyrelsen och meddelar resultatet av miljöbedömningen så snart 
som möjligt till byggherren och/eller dennes plankonsult. I det fall miljökonsekvensbeskrivning 
erfordras, tas denna fram av konsult som upphandlas av kommunen och bekostas av byggherren. Om 
detaljplanen antas medföra, eller visar sig medföra, betydande miljöpåverkan måste förfarandet 
övergå från standardförfarande till utökat förfarande (se motsvarande rutin). 
 

E3. Gestaltningsförslag och illustrationer 
Byggherren tar fram förslag till gestaltning av det projekt som planen avser samt de illustrationer som 
erfordras för att bedöma och redovisa förslaget under planprocessen. Byggherren ska också ta fram 
illustrationer som redovisar de vägar, parker, torg och övrig allmän plats samt andra förändringar i 
miljön, som blir konsekvens av planförslaget. Detta kan t.ex. avse situationsplaner, planer, fasader och 
sektioner för byggnader, solstudier samt 3D-illustrationer och fotomontage. 
 

E4. Plankartan, planbestämmelser och planbeskrivning 
Samtliga planhandlingar ska upprättas enligt aktuell lagstiftning (lagar, förordningar och prejudice-
rande rättsfall), Boverkets föreskrifter och vägledningar, samt kommunens mallar och rutiner. 
Plankoordinatorn lämnar över lista med mål- och styrdokument, som finns tillgängliga på kommunens 
hemsida. Övriga dokument, som ska utgöra grund för planen, överlämnas direkt till byggherrens 
planarkitekt. Byggherren och dennes planarkitekt ska se till att handlingarna överensstämmer med 
planbesked och program om sådant tagits fram. Planförslaget ska också stämma med översiktliga 
planer om inte annat framgår av planbesked och eventuellt program. 
 
Koncept till planhandlingar ska översändas till plankoordinatorn för genomgång. Plankoordinatorn 
stämmer av handlingarna med kommunal planhandläggare inom planenheten, samt övriga berörda 
handläggare inom kommunen och statliga och regionala instanser. De justeringar som 
plankoordinatorn efterfrågar ska införas i handlingarna. Vid behov ska avstämningar göras genom 
möten med plankoordinatorn, byggherren och dennes planarkitekt, samt anlitade konsulter. 
 
Byggherrens planarkitekt ska utföra handlingar som objektivt redovisar projektets förutsättningar och 
konsekvenser. Handlingarna ska vara författade på ett sakligt sätt samt med lättbegriplig och 
samtidigt korrekt svenska. Kommunens handläggare ska inte behöva lägga omfattande tid på att rätta 
stavfel och grammatik. Kommunala mål och krav ska tydligt framgå, liksom hur de uppnås i förslaget. 
Motstående allmänna och enskilda intressen ska klart framgå. 
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Plankoordinatorn samordnar så att koncept till genomförandeavtal förbereds i samverkan med bygg-
herre och berörd kommunal enhet. Konsult som upprättar förslag till kapitel om genomförandefrågor 
i planbeskrivningen ska ha erforderlig sakkunskap. 
 

E5. Tillstånd enligt annan lagstiftning 
Byggherren ska se till att de ansökningar som erfordras för att planen ska kunna antas och genom-
föras lämnas in så snart det är möjligt, samt att komplettera med sådant underlag som krävs för att 
ansökan ska kunna hanteras av ansvarig myndighet. Detta kan t.ex. avse fornlämningar, miljötillstånd 
eller fastighetsrättsliga åtgärder. Kopior ska skyndsamt sändas till plankoordinatorn för kännedom och 
diarieföring. 
 

E6. Samråd 
Plankoordinator/kommunal handläggare beställer/upprättar fastighetsförteckning.  
 
Plankoordinatorn svarar för avstämning inom förvaltningen. Beroende på komplexitet kan beslut om 
samråd/granskning tas genom delegationsbeslut av planchefen, alternativt skickas för politiskt beslut 
i nämnden. Delegationsbeslut alternativt tjänsteskrivelse upprättas och läggs in i kommunens 
ärendehanteringssystem av kommunal planhandläggare. Vid behov kan nämnden också informeras 
om planerat delegationsbeslut.  
 
Kommunal personal svarar för utskick, utställning, redovisning på hemsida, mottagande av yttranden 
och annan administration av samrådet enligt bilaga 1 ”Sammanfattande rutin för byggherredriven 
detaljplan – standardförfarande” - ”2. Samråd - Granskning – PBL 5:9 och 5:11-23”. 
  
Plankoordinatorn förbereder och håller i eventuellt samrådsmöte tillsammans med kommunal 
planhandläggare. Byggherren eller dennes planarkitekt bistår med presentationer och annat underlag 
samt är beredd på att besvara frågor om projektet på mötet. Om plankoordinatorn bedömer att det 
behövs, ska byggherren också tillse att konsult som utfört utredning är på plats för att redovisa 
resultatet eller besvara frågor. 
 
Inkomna yttranden under samråd sänds snarast över från kommunal planhandläggare till både 
plankoordinatorn samt byggherren och dennes planarkitekt. 
 
Plankoordinatorn stämmer av de förändringar som erfordras med anledning av inkomna samråds-
synpunkter med byggherren, handläggare inom förvaltningen och övriga berörda myndigheter.  

 

E7. Granskning 
Principerna för framtagande av granskningshandlingar sker i tillämpliga fall enligt samma principer 
som framtagande av samrådshandlingarna. 

 

E8. Uppdatering av handlingar 
Plankoordinatorn, byggherren och dennes planarkitekt går igenom de eventuella ändringar som 
erfordras med anledning av inkomna synpunkter under samrådet. Byggherrens planarkitekt 
uppdaterar vid behov planhandlingarna med utgångspunkt av detta. 
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E9. Genomförandeavtal/Exploateringsavtal 
Plankoordinatorn samordnar så att genomförandeavtal tas fram i samverkan mellan byggherre och 
kommunens exploateringsenhet. Ett koncept till genomförandeavtal ska finnas inför granskning av 
detaljplanen. 
 

E10. Granskning 
Planhandläggare ansvarar för att en Underrättelse om granskning skickas ut (samt 

granskningshandlingar om ändringar gjorts efter samråd). Kommunal personal ansvarar för utställning 

och redovisning på hemsida.  

Granskning sker enligt bilaga 1 ”Sammanfattande rutin för byggherredriven detaljplan – 
standardförfarande” - ”2. Samråd - Granskning – PBL 5:9, 5:11-23”. 
 

E11. Granskningsutlåtande 
Inkomna yttrande under granskningen sänds snarast över till både plankoordinatorn samt byggherren 
och dennes planarkitekt. Framtagande av Granskningsutlåtandet innefattar moment av 
myndighetsutövning och ska göras av kommunens handläggare. Byggherren och dennes konsult kan 
ge förslag till åtgärder till följd av inkomna yttranden och annat som framkommit. Detta kan ske 
skriftligt i separat dokument och/eller vid möte mellan plankoordinatorn, kommunal 
planhandläggare, byggherren och dennes planarkitekt. 
 
Plankoordinatorn stämmer av de förändringar som erfordras med anledning av inkomna gransk-
ningssynpunkter med byggherren, handläggare inom förvaltningen och övriga berörda myndigheter. 
Därefter skriver kommunal planhandläggare kommentar till respektive yttrande i 
Granskningsutlåtandet, och stämmer av dessa med plankoordinator. 

 

F. ANTAGANDE-LAGA KRAFT 
F1. Allmänt 
Principerna för framtagande av antagandehandlingar sker i tillämpliga fall enligt samma principer som 
framtagande av samråds- och granskningshandlingarna.  
 

F2. Genomförandeavtal/Exploateringsavtal 
Ett genomförandeavtal/exploateringsavtal ska normalt vara antaget och ha vunnit laga kraft innan 
planen förs till antagande. 

 

F3. Praktiska rutiner för Antagande och Laga kraft 

Kommunal personal svarar för praktiska rutiner enligt bilaga 1 ”Sammanfattande rutin för 
byggherredriven detaljplan – standardförfarande” - ”3. Antagande – Laga kraft – PBL 5:24-32”. 

 

G. GENOMFÖRANDE 

G1. Allmänt 
Efter det att planen vunnit laga kraft övertas projektledningen för planens genomförande av 
kommunens exploateringsenhet. 
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H. Bilaga 1 - Rutinblankett. 
”Sammanfattande rutin för byggherredriven detaljplan – standardförfarande”. 
 
Plankoordinator, kommunala sakkunniga, byggherre och dennes planarkitekt tar fram förslag till 
politiskt beslut och bereder ärendet. Bilaga 1 beskriver ansvarsfördelning inom detta. Beslut tas av 
politiken i politisk nämnd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

                                2018-08-27 
 

 

Sammanfattande rutin för byggherredriven detaljplan - standardförfarande 

Ansvarsfördelning: A = Ansvar, B = Beställer, D = Deltar, G= Granskar,  P = Producerar, U = Tar fram underlag 
(Kartor, mallar, tidigare utredningar m.m.), Å = Åhörare på samrådsmöte. Beslut tas av politiken i politisk nämnd. 
 

Åtgärd Plan-
koordinator 

Kommunala 
sakkunniga 

Byggherre Byggherrens 
planarkitekt 

1. Startskede – PBL 5:6-8     

C2 Samverkansavtal och Planavtal A A, P D D 

C3 Utredningar U, G U, G A, B, U A, B, U 

C4 Detaljerad tidplan U D P, A P, A 

C5 Startmöte med byggherre A D D D 

C6 Kommunalt startmöte/plangruppsmöte A D U U 

E3 Ev. exploateringsskisser G G U, P, A U, P, A 

2. Samråd–Granskning PBL 5:9, 5:11-23     

E1 Beställning grundkarta D P A, B A, B 

E2 Miljöbedömning/-konsekvensbeskrivning A, U, P D U U 

E3 Gestaltningsförslag och illustrationer G G A, P A, P 

E4 Plankarta (SBK:s mall i AutoCad) G G A, P A, P 

E4 Planbeskrivning (SBK:s mall i Word) G G A, P A, P 

E4 Illustrationskarta G G A, P A, P 

E4 Kvalitetssäkring handlingar A, G A, G D, P D, P 

E5 Plangruppsmöte (process i st f remiss) A D U U 

E5 Tillstånd enligt annan lagstiftning D D A, U, B A, U, B 

E6 Fastighetsförteckning  A, P    

E6 Del.beslut/ Info SBN/ Tjänsteskr. SBN A, P D U U 

E6 Utskick samråds-/granskningshandlingar A, P A, P U U 

E6 Ev. samrådsmöte A D Å U, Å 

E7 Rutiner enligt tillämpliga delar av samråd A A, D, B   

E8 Uppdatering av handlingar G G A, P, U A, P, U 

E9 Genomförandeavtal, koncept D A, P A, P A, P 

E10 Granskning (Enligt delar av samråd) Se samråd Se samråd  Se samråd Se samråd 

E11 Granskningsutlåtande A, P A, P U U 

3. Antagande – Laga kraft – PBL 5:24-32     

F1 Rutiner enligt tillämpliga delar av samråd Se samråd Se samråd Se samråd Se samråd 

F2 Genomförandeavtal D A, P A, P A, P 

F3 Antagande och ev överklagande A, P A, P D D 

F3 Laga kraft, registrering och arkivering  A, P   

 


	Rev Rutin - BDPL STND förfarande (180827)
	Rev Bilaga 1 STND förfarande, Rutin byggherredriven dp - 180827

