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Utredning av Alingsås kommuns 

framtida avloppsförsörjning 
 

VA-avdelningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, önskar få i uppdrag att 

genomföra en utredning i form av multikriterieanalys, avseende framtida 

avloppsförsörjning för Alingsås kommun som helhet. 

Bakgrund 
Alingsås kommun har sedan tidigare tagit beslut om att renovera och bygga om Nolhaga 

avloppsreningsverk i Alingsås (diarienummer 2019.265 SBN). Avloppsreningsverket är 

idag nedgånget och renoveringsbehovet stort. Vidare behöver reningsverket moderniseras 

för att säkerställa en fortsatt driftsäker avloppsrening. 

Under 2020 upphandlades entreprenör för ombyggnationen, och tillsammans med 

entreprenören har VA-verksamheten i partnering börjat förprojektera ett nytt reningsverk. 

Under tiden har dessutom vissa akuta renoveringar genomförts, i syfte att nuvarande 

reningsverk ska hålla till dessa att slutlig ombyggnation står klar, vilket beräknas bli till år 

2030-2032. 

Inför att arbetet med att utreda och projektera ombyggnation av Nolhaga 

avloppsreningsverk påbörjades, gjordes en bedömning att byggnation av nytt reningsverk 

på annan plats inte var aktuellt. Antagligen skulle en sådan byggprocess vara enklare och 

därmed något billigare, men ett nytt reningsverk kräver ett nytt miljötillstånd enligt 

miljöbalken. En sådan tillståndsprocess är väldigt tidskrävande och kostsam. 

Bedömningen gjordes då att kommunen inte kunde vänta så länge, eftersom flera delar av 

befintligt verk hade akut underhållsbehov. Lösningen med nytt reningsverk avfärdades då, 

utan vidare utredning. 

Ytterligare en teoretisk möjlighet för Alingsås kommuns avloppsförsörjning skulle kunna 

vara delägarskap i Gryaab (Göteborgs reningsverk) och därmed rening av kommunens 

avloppsvatten i Göteborg. Något som kräver att en överföringsledning byggs. Även denna 

möjlighet har tidigare avfärdats då alternativet bedömdes bli dyrare än ombyggnation av 

befintligt reningsverk, samt att kommunens politiker tidigare uttryckt ett önskemål om att 

vara självständiga vad det gäller kommunens avloppsrening. 

Nuläge 
Under förprojekteringen för ombyggnation av Nolhaga reningsverk har behoven brutits ner 

och insikten om vilka renoveringsarbeten som behöver göras på reningsverket har ökat. 

Under arbetets gång har det blivit allt tydligare att ursprunglig tilltänkt budget på  

435 miljoner kr inte kommer att räcka. Flera andra kommuner som är på gång att 

genomföra liknande projekt och som kommit längre i sin process, har en uppskattad 
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slutnota på dryga 1 miljard kr (exempelvis Lidköping 1,1 miljarder kr1, Kalmar 1,7 miljarder 

kr2). När systemhandlingen för ombyggnationen av Nolhaga reningsverk är klar, vilket 

beräknas i början på 2024, kommer prisbilden för Nolhaga reningsverk vara tydligare och 

en uppskattad projektbudget för ombyggnationen kommer att presenteras för kommunens 

politiker. 

Under tiden som Alingsås kommun har påbörjat förprojektering för ombyggnation av 

Nolhaga reningsverk, har vissa förutsättningar ändrats, vilka presenteras nedan. Dessa 

parametrar, tillsammans med prisbilden för ett nytt reningsverk, sätter frågan om 

ombyggnation av Nolhaga reningsverk kontra nytt reningsverk på annan plats alternativt 

överföringsledning till Gryaab i ett annat sammanhang. 

Kapacitetsbegränsning i Ingared och Hemsjö 

Alingsås kommun avleder sedan tidigt 1970-tal avloppsvattnet från Ingared och Hemsjö till 

Lerums kommun. Sedan Lerums kommun anslöt sig till Gryaab 2012, leds avloppsvattnet 

från Ingared och Hemsjö via Lerums kommun till Gryaab för rening. För detta finns det ett 

avtal mellan Alingsås och Lerum samt ett mellan Lerum och Gryaab. I dessa avtal regleras 

hur hög belastning (mätt som personekvivalenter) som Alingsås får avleda till Lerum. 

Denna begräsning ligger på 2 050 personekvivalenter. Eftersom tillväxten i Ingared varit 

hög de senaste åren ligger Alingsås redan nära taket för vad avtalet tillåter. Vid kontakt 

med Gryaab har det framkommit att det inte är möjligt att teckna ett nytt avtal med högre 

tillåten belastningen, eftersom Alingsås kommun inte är delägare i Gryaab.  

För att begräsningar i avloppsförsörjningen inte ska styra kommunens tillväxt i Ingared och 

Hemsjö, finns två möjliga lösningar; antingen avleds avloppsvattnet i Ingared och Hemsjö 

till Nolhaga reningsverk, eller så blir Alingsås kommun delägare i Gryaab och ansluter då 

lämpligen hela kommunens avloppsvatten till Gryaab. Att bli delägare i Gryaab är ingen 

självklarhet, utan är en process som först kräver godkännande av Gryaabs styrelse och 

sedan godkännande i kommunfullmäktige för alla befintliga delägarkommuner. Gryaab 

kommer dock ha kapacitetsmässig möjlighet att motta två nya kommuner á 60 000 

personekvivalenter till år 2037, då deras nya utbyggda reningsverk står klart, enligt dialog i 

juni 2022 mellan VA-chef Lovisa Björnsdotter och Gryaabs VD Karin van der Salm. 

Kapacitetsbegränsning i spillavloppsledningar 

De befintliga avloppsledningar som leder avloppsvatten från Västra Bodarna genom 

Alingsås tätort till Nolhaga reningsverk är hårt belastade på vissa sträckor. Till följd av att 

kommunen bygger ut kommunalt vatten och avlopp till fler boende i Västra Bodarna samt 

nybyggnation i Stadsskogen under kommande år, innebär det att belastningen på dessa 

ledningar kommer att öka ytterligare. Troligt är att ledningar behöver bytas till större 

dimensioner, alternativt att nya parallella avloppsledningar förläggs. Med andra ord 

kommer kommunen oavsett om rening sker vid Nolhaga reningsverk eller vid Gryaab, 

behöva öka kapaciteten på dessa ledningar och då är det viktigt att veta om avloppsvattnet 

                                      
1 https://www.cirkulation.se/artiklar-och-notiser/aengens-reningsverk-dubbelt-saa-dyrt/  

2 https://www.cirkulation.se/artiklar-och-notiser/reningsverk-i-kalmar-foer-1-7-miljarder/  

https://www.cirkulation.se/artiklar-och-notiser/aengens-reningsverk-dubbelt-saa-dyrt/
https://www.cirkulation.se/artiklar-och-notiser/reningsverk-i-kalmar-foer-1-7-miljarder/


 

3 
 

ska ledas för rening i Alingsås eller i Göteborg, innan sådan upprustning och/eller 

utbyggnad sker. 

Avloppsförsörjning för Nolhagen 

Avloppsförsörjning för det lilla samhället Nolhagen (i närheten av Tollered) behöver 

upprustas. Nytt mindre reningsverk kommer att behöva installeras inom ca 2-3 år. Över tid 

är det dock önskvärt att ha så få anläggningar som möjligt och Nolhagens avloppsrening 

bör på sikt lämpligen hanteras med överföringsledning. Om Alingsås kommun hade haft 

möjlighet att leda mer avloppsvatten via Lerum till Gryaab på befintligt avtal, hade det varit 

en fördelaktig lösning för Nolhagen. Dock är inte detta en möjlighet utan delägarskap i 

Gryaab. Vid en framtida överföring av allt avloppsvatten till Nolhaga reningsverk alternativt 

Gryaab, kan reningsverket i Nolhagen ersättas med överföringsledning, vilket skulle 

effektivisera avloppsverksamhetens drift. Innan sådan överföringsledning från Nolhagen 

kan byggas, behöver beslut om framtida avloppsförsörjning för kommunen som helhet ha 

tagits. 

Potentiellt vattenskyddsområde för Mjörn 

Göteborgs stad och Lerums kommun har politiska inriktningsbeslut att säkra Mjörn som 

vattentäkt, som en del i deras arbete med att bygga en mer robust dricksvattenförsörjning. 

Kommunerna har även tecknat ett intentionsavtal för att samarbeta kring Mjörn som 

vattentäkt. Lerum planerar att bygga ett vattenverk, med råvatten från Mjörn, att använda i 

ordinarie drift. Göteborgs stad planerar att använda Mjörn som reservvattentäkt och leda 

råvatten (ej renat vatten) från Mjörn till Alelyckans vattenverk för vidare beredning. 

Göteborgs stad förser, utöver Göteborg, helt eller delvis även kommunerna Partille, 

Mölndal, Ale, Öckerö och Kungsbacka med dricksvatten. Dessa planer med Mjörn som 

vattentäkt innebär att det är troligt att ett vattenskyddsområde kommer att upprättas för 

Mjörn, vilket i sin tur innebär att Nolhaga reningsverk i så fall skulle hamna inom 

vattenskyddsområde. Då reningsverket är befintligt kan verksamheten inte förbjudas. Dock 

kan förhöjda krav på rening, så som rening av exempelvis läkemedelsrester, komma att 

krävas om planerna på vattenskyddsområde förverkligas. 

Utredning 
Förvaltningen anser att en utredning avseende framtida avloppsförsörjning för Alingsås 

kommun som helhet bör göras, då det inte längre kan anses självklart att en ombyggnation 

av Nolhaga reningsverk är den mest fördelaktiga lösningen för kommunen som helhet. Vid 

en sådan utredning bör alla ovan angivna förutsättningar vägas mot varandra för att hitta 

den bästa lösningen. 

Avloppsförsörjningen i Bjärke (Gräfsnäs, Sollebrunn och Magra) har framgångsrikt utretts 

under våren 2022 med hjälp av multikriterieanalys. Denna metod innebär att man viktar 

olika parametrar för olika möjliga lösningar på VA-försörjning, i syfte att se vilken lösning 

som ger den bästa lösningen för helheten. Nedanstående parametrar bedömdes i 

analysen: 

• Organisation – Arbetsmiljö/Effektivitet, Kompetens 

• Genomförandetid – Projektets genomförandetid 

• Teknik - Reningsprocess ARV, Driftsäkerhet och redundans, Utbyggnadsmöjlighet 
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• Miljöpåverkan – Klimatpåverkan, Natur-/kulturmiljö, Cirkularitet, Recipientpåverkan 

• Sociala aspekter – Motstående intressen, Störning (byggskede), Störningar 

(driftskede) 

• Ekonomi – Investeringskostnad, Årlig kostnad, Projektrisker, Samordningsvinster, 

Drift- och underhåll, Reinvestering.  

 

VA-avdelningen önskar få i uppdrag att med hjälp av denna metod, multikriterieanalys, 

undersöka vilken av följande möjliga alternativa lösningar som är bäst för Alingsås 

kommuns framtida avloppsförsörjning som helhet: 

1. Ombyggnation av befintligt reningsverk i Nolhaga. 

2. Byggnation av nytt reningsverk på ny plats inom Alingsås kommun. 

3. Anslutning av Alingsås kommuns avloppsvatten till Gryaab. 

Alla förslagen innebär en samlad spillavloppsvattenrening från kommunens alla tätorter 

förutom Ödenäs, under förutsättning att politiskt beslut fattas om att följa förslaget i 

utredningen om framtida VA-försörjning i Bjärke. Denna utredning visar på att det mest 

fördelaktiga för kommunen är att bygga överföringsledningar från Magra, Sollebrunn och 

Gräfsnäs, för samlad gemensam rening av avloppsvattnet.  

För att kunna jämföra kostnaderna för de olika lösningarna behöver arbetet med 

systemhandling för ombyggnationen av Nolhaga reningsverk fortgå. Vidare behöver 

utredningen, som en del i multikriterieanalysen, sammanställa och utreda potentiella 

kostnader för såväl byggnation av nytt reningsverk på ny plats inom Alingsås kommun som 

anslutning av Alingsås kommuns avloppsvatten till Gryaab. 

 

/ Lovisa Björnsdotter, VA-chef 


